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1UVOD

1.1 1ZHODISCA

Zelja investitorja je zagotoviti neprofitna stanovanja, s ¢imer bi zadostili potrebam po najmeniskih stanovanijih
v Celju.

Stanovanjska soseska je sestavljena iz:
- garazne hise GH1,
- Sestih veCstanovanjskih stavb (B2, B3, B5, B6, B8, B9) z zunanjo ureditvijo ter
- kompletne komunalne opreme obmodja.

Razporeditev stavb je skladna s podrobnim prostorskim nacrtom za obmocje DN10. Garazna hiSa se nahaja
na zahodnem robu obmocja, ve¢stanovanijski objekti so razporejeni v treh vrstah vzhodno od garazne hise,
v vsaki vrsti sta dva objekta. Med vecstanovanjskimi objekti je urejena mreza dostopnih poti, ki so namenjene
peScem in intervenciji ter obmocje povezujejo v smeri S-J in V-Z.

Dovoz je organiziran zgolj do parkiri$¢a na juznem robu soseske in garazne hise.

OPPN:
- Odlok o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu Deckovo naselje — obmocje DN 10, Uradni list
RS, &t. 66/2016 z dne 21.10.2016
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu Deckovo
naselje — obmocje DN 10, Uradni list RS, §t. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Gradnja bo potekala v dveh etapah s ¢imer bodo zmanj$ani vplivi na okolje, predvsem obremenitve s hrupom.
V prvi etapi bo zgrajena garazna hisa, ter stavbe B2, B5, B8. V drugi etapi pa stavbe B3, B6, BO.
Dela v detapi 2 se bodo zacela, ko bo etapa 1 kon¢ana in bo imela pridobljeno uporabno dovoljenje.

Pri¢akovani negativni vplivi, ki bi med gradnjo vplivali na okolico, bodo prepre€eni tudii s pravilno ureditvijo
gradbisca, njegovo zas€ito z gradbiScno ograjo, postavitvijo opozorilnih tabel in doslednim upostevanjem
zakonov, pravilnikov in ukrepov za varno delo.

Gradbena dovoljenja za komunalno opremo soseske:

- Komunalna infrastruktura DN 10 MOC Gradbeno dovoljenje §t. 351 - 459 2018 - 10 (13103)
zdne 18.9.2018;

- Komunalna infrastruktura DN 10 MOC Gradbeno dovoljenje §t. 351 - 1083 2018 - 6 (13103)
z dne 26.3.2019;

- Park v Deckovem naselju DN 10 MOC Gradbeno dovoljenje $t. 351 - 68 2019 - 4 (13103)
z dne 5.3.2019;

- Trafo postaja in ureditev elektricnih vodov DN 10 ELEKTRO CELJE
Gradbeno dovoljenje §t. 351 - 347 2018 - 4 (13107) z dne 22.6.2018;
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1.2 NAMEN

Nacrt ureditve gradbiSCa je sestavni del projekta za izvedbo, izdelanega za potrebe gradnje soseske ter
komunalne opreme.

Namen tega elaborata je opredelitev pogojev varnega in zdravega dela na gradbiscu v skladu z Uredbo o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premi¢nih gradbi§cih (Ur.l. §t. 83/2005).

1.3 OBSEG
Predviden potek gradnje je prikazan v Prilogi 1: Grobi terminski plan. Gradnja bo trajala priblizno 2,5 leti.

Gradnja bo potekala po sklopih, ki se ¢asovno ne bodo prekrivali:
- prestavitev obstojecih komunalnih vodov — investitor MOC (St. GD: 351 - 459 2018 - 10 (13103)
z dne 18.9.2018),
- izvedba komunalne opreme soseske,
- gradnja objektov etapa 1 (garazna hisa GH1, B2, B5, B8),
- gradnja objektov etapa 2 (B3, B6, B9).

1.3.1 Ureditev gradbis¢a, izkopi, nasutja

- Priprava gradbi$¢a: ograja, gradbis¢ni elektriéni prikljucek, gradbis¢ni vodovodni prikljucek,
postavitev gradbiScnih objektov itd.

- Odkop in odvoz rodovitne prsti na deponijo za zaasno shranjevanije (lokacija v dogovoru z MOC)
za kasnejSo uporabo.

- Izkop zemljine v debelini cca 1,50m pod objeki.

- lzdelava nosilnega nasipa za temeljenje objektov z odvozom in vgrajevanjem gramoznega materiala

- lzkopi za izvedbo komunalne opreme

Okvirne koli€ine zemeljskih mas:

Izkopi
- | odriv rodovitne prsti (humus) 4.008 m3
- | odkop glinastih meljev in mastnih glin 6.628 m3
Nasipi
- | nasip iz odkopanih glinastih meljev in mastnih glin 1.270 m3
- | nasip iz dopeljanega nosilnega materiala 3.600 m3
- | humusiranje 1.500 m3

Vse koliCine so merjene v raS¢enem oz. vgrajenem stanju.
Rodovitna prst se porabi za humusiranje in zatravitev zelenih povrsin ter za krajinsko ureditev v kasnejsih

fazah projekta. ViSek rodovitne prsti se razplanira v okviru zunaje ureditve v obmocju krajinske ureditve na
obmodju severno od ve€stanovanijskih objektov in se ne odvaza.
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1.3.2 Objekti soseske

Predvidena je gradnja naslednjih objektov:

- odprta garaza GH1

- B2, B3, B5, B6, B8, B9

- zunanja ureditev:
- komunalna oprema
- prometne povrsine in povrSine za pecce
- hortikulturna ureditev
- otrodka igrisc¢a
- urbana oprema

1.3.3 Infrastrukturni objekti

- ureditev parkiri¢a
- nova transformatorska postaja
- zadrzevalni bazen meteorne vode

Investitorja infrastrukturnih objektov sta MOC in Elektro Celje d.d.
Gradbena dovoljenja:

- Komunalna infrastruktura DN 10 MOC Gradbeno dovoljenije §t. 351 - 459 2018 - 10 (13103)
z dne 18.9.2018;

- Komunalna infrastruktura DN 10 MOC Gradbeno dovoljenje $t. 351 - 1083 2018 - 6 (13103)
z dne 26.3.2019;

- Park v De¢kovem naselju DN 10 MOC Gradbeno dovoljenje §t. 351 - 68 2019 - 4 (13103)
z dne 5.3.2019;

- Trafo postaja in ureditev elektri¢nih vodov DN 10 ELEKTRO CELJE
Gradbeno dovoljenje §t. 351 - 347 2018 - 4 (13107) z dne 22.6.2018)
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1.4 UPORABLJENA GRADBENA MEHANIZACIJA

Gradnja objektov je razdeljena na dve etapi.

Dela v detapi 2 se bodo zacela, ko bo etapa 1 kon¢ana in bo imela pridobljeno uporabno dovoljenje.

Terminski plan in plan mehanizacije je v prilogi elaborata.

Vecina gradbenih strojev ne more biti izkori§¢ena ves ¢as delovanja gradbi$Ca, saj morajo operaterji zaradi

predpisov dolo¢en ¢as nujno pocivati (cca pol ure na dve uri obratovanja).

Prekinitev pomeni tudi malica, ki traja 1 uro.

Dela bodo zaradi organizacije gradbisca tekla v doloCenem redosledu. Vsi objekti v posamezni fazi se ne

bodo mogli izvajati istocasno. Istovrstna dela se bodo izvajala samo na enem objektu hkrati.

1.41 Seznam gradbene mehanizacije in ¢as obratovanja

Na gradbi$¢u se predvideva naslednja gradbena mehanizacija:

kamion prekucnik 2 kos
bager 1 kos
buldoZer 1 kos
valjar 1 kos
kamion — betonski meSalec 1 kos
¢rpalka za beton 1 kos
kamion dostavni 1 kos
vibracijska plos¢a 1 kos

dvigalo - Zerjav

etapa 1 - 2kos, v etapi 2 - 1 kos

Gradbeni stroji — Cas obratovanja

Vir Lw,t(dBA) | Lw (dBA) | ur na dan
prekucnik 1 92,2 96 2
prekucnik 2 92,2 96 2
bager 3 94,2 96 4
buldoZer 4 101,2 106 4
valjar 5 100,2 104 4
kamion meSalec 6 92,2 96 4
¢rpalka za beton 7 76,2 80 4
kamion dostavni 8 92,2 96 2
vibracijska plo$¢a 9 88,2 90 4
Zerjav 10 68,2 70 6

1.4.2 Zvocéna mo¢ strojev

Na gradbi$¢u se bodo uporabljali stroji predvidoma z naslednjimi zvo¢nimi moéni:

kamion prekucnik zvoCna moC Lw = 96 dBA
bager zvotna mo¢ Lw = 96 dBA
buldozer zvo¢na mo¢ Lw = 106 dBA
valjar zvotna mo€ Lw = 104 dBA
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1.4.3 Frekvenca prevozov

Dostop na gradbisce bo urejen s Ceste na Lokrovec.
Stevilo prevozov:

Stevilo prevozov — gramoz

8/dan

Stevilo prevozov — gradbeni material

2/dan

Prevozi iz tabele se ne bodo odvijali hkrati. Najvecje Stevilo prevozov na dan bo cca 10.
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1.5 NEVARNOSTI PRI IZVAJANJU DEL NA GRADBISCU
1.5.1 Seznam nevarnosti pri izvajanju del

Nevarnosti pri izvajanju del na gradbiscu:
- dela vizkopih,
- dela pri izvajanju transportnih storitev in delu s teZzko gradbeno mehanizacijo,
- padec materiala in oseb z viSine / v globino,
- dela z lahko vnetljivimi snovmi,
- dela na poseku dreves in grmovija,
- nevarnosti pri delu z roénim orodjem in mehaniziranim orodjem,
- nevarnosti pri gibanju po deloviscu,
- nevarnosti pri vzpenjanju in sestopanju na viSino — uporaba lestev,
- nevarnost vbodov v noge, roke pri hoji in delu z orodji in materiali ter Strlecih delov,
- nevarnost pri uporabi pnevmatskega kladiva,
- izpostavljenost prekomernemu hrupu,
- nevarnost zaradi obratovanja delovne opreme, viseCe breme,
- nevarnost udara elektriCnega toka,
- nevarnost opeklin pri izvajanju del z varilnimi aparati, rezanje, ipd.,
- nevarnost odletavanj iskrecih delcev in poskodb o€i zaradi UV svetlobe pri varjenju.

1.5.2 Seznam nevarnih kemikalij

Na gradbi$¢u se bodo uporabljale predvidoma naslednje nevarne kemikalije:
- gorivo za dizelske motorje,
- plin propan butan,
- alkidni temeljni premazi,
- alkidni pokrivni premazi,
- hydrotes,
- bitumen,
- acetilen,
- Kkisik,
- sredstva za pleskanje,
- topila,
- cementi in lepila na osnovi cementa.

1.5.3 Seznam posebej nevarnih del

Glede na doloCila Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in pomicnih delovis¢ih
S0 posebno nevarna naslednja dela na gradbi$céu:

- dela v blizini elektri¢nih vodov visoke napetosti,

- dela z lahko vnetljivimi snovmi,

- dela pri montazi tezkih delov ali sklopov,

- dela v izkopih globljih od 5m,

- dela ob potekajoem prometu na cestah,

- dela pri betoniranju, rezanju in obdelavi povrSin z napravami pod visokim pritiskom.
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2 OPIS UREDITVE GRADBISCA
2.1 SPLOSNI OPIS

Opis gradbisca je narejen v smislu zahtev Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zaCasnih in premi¢nih gradbiscih (Ur.l. §t. 83/2005).

Obmocje gradbica je prikazano v grafi€nih prilogah. Prav tako nacin ograditve gradbis¢a:
- gradbi$éna ograja viSine 2m okrog gradbica,
- oznacba gradbisca s signalno vrvico na zunanjem delu na parcelnih mejah.

Obvestilna tabla v skladu s Pravilnikom o gradbiScih bo postavljena pri vhodu na gradbisce.

Ureditev gradbi$énih pisarn, garderob, sanitarij in drugih zaCasnih objektov je prikazana na situacijskih
risbah.

2.2 VAROVANJE GRADBISCA

Predvideno je, da bo gradbi$¢e ograjeno z ograjo in da bo na vstopu varnostnik (placnik izvajalec del),
ki kontrolira in evidentira osebe. Varovanje gradbisc¢a bo zagotovil izvajalec del v skladu s pogodbo z
naroCnikom.

2.3 OBRATOVANJE GRADBISCA

Gradbi$&e bo obratovalo vse delovne dni praviloma povprecno 10 ur dnevno.

2.4 ZACASNI GRADBISCNI PRIKLJUCKI

2.4.1 Vodovodni prikljucek

Skladno s pogoji upravljalca vodovoda se uredi gradbiS¢ni vodovodni prikljucek.
2.4.2 Elektriéni prikljuéek

Skladno s pogoji upravljalca elektrovoda se uredi gradbidéni elektro prikljucek.
2.4.3 Kanalizacijski priklju¢ek

Za odpadno sanitarno vodo bo poskrbel izvajalec z ustrezno malo €istiino napravo oziroma odvozom v
komunalno Eistilno napravo. Plaénik izvajalec del.
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2.5 UREDITEV PROMETNIH KOMUNIKACIJ

Dostop do gradbis¢a bo urejen s Ceste na Lokrovec.

Za prikljuCek na lokalno cesto, ki bo potreben za dostop na delovisce, bo izvajalec poskrbel za narocilo
elaborata prometne ureditve. Elaborat bo izdelal upravijalec ceste oziroma druga pristojna sluzba.
Postavitev prometne signalizacije bo v skladu z elaboratom. Prav tako bo izvajalec poskrbel za

viv v

vzdrZzevanje prometne signalizacije in za ¢is¢enje prometnih povrsin.

2.6 DOLOCITEV DEPONIJ GRADBENEGA MATERIALA

Deponije materiala so razvidne iz sheme oragnizacije gradbi$¢a. Sicer se gradbeni material dnevno
dovaza na mesto vgradnje.

V'si materiali morajo biti na deponijah pregledno zlozeni po vrsti in velikosti, da ne ovirajo gibanja ljudi in
vozil. Visina rocno zlozenih deponij lahko sega do viSine 2,0m zarado pogojev zagotavljanja varstva in
zdravja delavcev na gardbiscih.

2.7 DOLOCITEV ZUNANJEGA TRANSPORTA

Vsi gradbeni materiali se bodo na gradbisce vozili s kamioni. Razkladanje in skladanje materiala se bo
izvajalo ro¢no in s pomocjo dvigala.

Pri vkljuCevanju iz deloviSCa na ceste je treba kolesa predhodno oCistiti vseh ostankov zemljine. Za to je
previdena mobilna pralna plo$¢ad, ki jo zagotovi izvajalec del.

2.8 UREDITEV ELEKTRICNEGA NAPAJANJA GRADBISCNIH PORABNIKOV

Za objekte na gradbiSCu so potrebe po elektricni energiji naslednje:
- kontejnerji po 5SkW
- dvigalo (zerjav) 50kW
- krozna Zaga 10kW
- varilni aparat 20kW
- manjsi stroji in orodja 10kW
- razsvetljava 10kW
Skupaj cca 150kW.

Zaradi velike potrebe po elektriCni energiji je potrebna gradbis¢na transformatorska postaja (TP).
Predvideva se, da se bo za potrebe gradbisca koristila transformatorska postaja, ki je predvidena kot
stalna postaja za potrebe soseske. |zvede Elektro Celje d.d. v okviru prve faze izvedbe komunalne
infrastrukture.
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2.9 RAVNANJE S KOMUNALNIMI IN GRADBENIMI ODPADKI

Z odpadki bo izvajalec ravnal v skladu s predpisi:

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS §t. 34/08),

Uredba o odpadkih (Ur.l. RS &t. 37/15 in 69/15),

Uredba o obremenjevaniju tal z vnasanjem odpadkov (Ur.l. RS &t. 34/08) in

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obremenjevaniju tal z vnasanjem odpadkov
(Url. RS st. 61/11),

Uredba o prepreCevanju in zmanjSevanju emisij delcev z gradbis¢ (Ur.l. RS §t. 21/11),

Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremicniskih virov onesnazenja (Ur.l. RS &t. 31/07, 70/08,
61/09, 50/13),

Osnutek Programa ravnanja z odpadki in program preprecevanja odpadkov Republike
Slovenije v skladu z zahtevami Direktive 2008/98/ES o odpadkih in s poudarkom na doseganju
ciljev iz Direktive 94/62/ES o embalazi in odpadni embalazi in Direktive 1999/31/ES o odlaganju
odpadkov na odlagaliscih.

Pred zaCetkom gradnje bo izvajalec imenoval odgovornega delavca za ravnanje z gradbenimi odpadki,
ki bo po zakljuCku gradnje pripravil poro€ilo o ravnanju oziroma odstranjevanju odpadkov.

Na gradbiscu bodo tako lo¢eno zacasno skladis¢ene naslednje skupine gradbenih odpadkov:

les,

steklo,

plastika,

Zelezo in jeklo,

meSane kovine,

embalaza,

embalaza z ostanki nevarnih snovi.

Zacasno skladiS¢enje mora biti urejeno na nacin, da ne onesnazuije okolja in da so vsi odpadki sortirani.

Izvajalec bo priskrbel kontejner za komunalne odpadke, ki se jih bo zbiralo loéeno (organske, plastika,

steklo).

lzvajalec bo poskrbel, da se odpadki po potrebi odvazajo.
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2.10 OPIS IN NACRT UREDITVE GRADBISCA

2.10.1. Podatki o obstojecih instalacijah in napravah ter drugih vplivih okolice gradbiS¢a na varnost
delavcev (podzemni in nadzemni kataster, situacije, nactti, ...)

Pred pricetkom del je potrebno pridobiti soglasja naroCnika del in ugotoviti potek obstojecih instalacij v
obmocju izvajanja del.

Eventualne instalacije je potrebno v obmocju izvajanja del izkljuciti, kar mora opraviti strokovna oseba in to
vpisati v gradbeni dnevnik.

Prisotnost morebitnih nevarnih okoliscin je treba preverjati tudi med izvajanjem del. V primeru
kakrshegakoli suma s strani odgovornih oseb ali delavcev je potrebno dela takoj ustaviti in ponovno
preveriti nevarne okolisCine.

2.10.2. Ureditev zavarovanja gradbisca proti okolici

GradbisCe se proti okolici v celoti zavaruje z gradbischo ograjo visine 2,0 m (razvidno iz situacije ureditve
gradbisca).

Uvoz na oz. izvoz iz gradbisca se zavaruje z gradbischimi vrati visine 2,0 m in sirine 5,0 m in ustreznimi
opozorilnimi znaki.

Na gradbiscu morajo biti vsi dostopi za intervencijska vozila vedno prosti v skladu z PoZarnim nacrtom
investitorja.

Gradbischi red mora biti izobesen na vidnih mestih na vhodih na gradbisce, v pisarni gradbisca in v
garderobah delavcev.

Vrata oz. VHOD v prostor — gradbisce, se opremi z opozorilnimi napisi:
o - PREPOVEDAN DOSTOP NEZAPOSLENIM
o - NEVARNOST PADANJA MATERIALA Z VISINE
o - OBVEZNA UPORABA OSEBNE VAROVALNE OPREME
o - OBVEZNA UPORABA ZASCITNE CELADE

Ter obvestilna tabla z napisom:

OBJEKT

PROJEKTANT
INVESTITOR
IZVAJALEC

NADZOR
KOORDINATOR IZ VPD
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Vhodi, prehodi in poti okrog objekta morajo biti zavarovani pred materialom, ki bi lahko padel z visine, oz.
ustrezno oznaceni.

Dostop in vhod v objekt, ki ga uporablja investitor in obiskovalci obcine je zavarovati z zascitnim
nadstreskom, ki sluzi pred padcem materiala z visine.

Nadstresek je izdelan tako da vzdrZi padajoci material in prepreci, da se naletni material ne odbije in
raztrese po okolici.
Zascitni nadstresek ne sme biti namescen man;j kot 220 cm in ne vec'kot 600 cm od tal. Lesena zasCitna
konstrukcija streha nadstreska, mora biti sestavljena iz dveh med seboj pravokotnih slojev desk, ob robovih
pa mora imeti polno vertikalno zascito visine vsaj 50 cm.
Povrsine, kjer je nevarnost padanja predmetov z visine, je potrebno primerno ograditi in oznaciti zlasti z
opozorilnimi znaki — napisi:

e - PREPOVEDAN PREHOD

e - NEVARNOST VISECIH BREMEN

e - NEVARNOST PADANJA MATERIALA - PREDMETOV

o - OBVEZNA UPORABA ZASCITNE CELADE.

lzven delovnega casa mora biti vhod na gradbis¢e zaprt in zaklenjen.

Mesta izvajanja del ob cestiscu/parkiriscu je potrebno ograditi in zavarovati napram okolici, opremiti z vso
potrebno cestno prometno signalizacijo, ter ograditi in zavarovati v casu ko se izvajajo dela z avtodvigalom.
Zavarovanje gradbisca se izvede v odvisnosti od kraja izvajanja del.

Odgovorni vodja del ali od njega pooblascena oseba sta dolzha dnevno po koncanem delu preveriti
zavarovanje nevarnih obmocij delovisca napram okolici.

Gradbisce mora biti na vhodu oznaceno z obvestilno tablo v skladu s Pravilnikom o nacinu oznacitve in
organizaciji ureditve gradbisca, o vsebini in nacinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih
konstrukcij na gradbiscu (Ur. I. RS, st. 66/2004). Na gradbiscu se na vidnem mestu izobesi prijava
gradbisca.

Zagotavljanje dostopov s strani koordinatorja za varnost in zdravje pri delu imenovanega v fazi izvajanja
del:

Odgovorni predstavniki posameznih izvajalcev del pred pricetkom del imenovanemu koordinatorju za
varnost in zdravje v fazi izvajanja del (v nadaljevanju koordinator II.) podajo evidenche liste, kjer se nahaja
seznam delavcev, ki bodo delali na gradbiscu. Evidenchi list vkljucuje tudi izjavo, le-ta mora biti potrjen s
podpisom in Zigom s strani odgovorne osebe delodajalca. S potrditvijo Izjave odgovorne osebe jamcijo, da
so delavci seznanjeni z varnostnim nacftom in da imajo:

- veljavno in uspesno opravljeno teoreticho in prakticho usposabljanje iz VZD in VPP,

- veljavna zdravniska spricevala (skladno z Izjavo o varnosti z oceno tveganja),

- veljavne pogodbe o delu,

- veljavna delovna dovoljenja,

- opravljena predpisana dodatna usposabljanja (npr. izpit za dvigalo, izpit za upravljanje strojev TGM itd.)

- ustrezno urejeno zdravstveno in invalidsko zavarovanje. in da ima posamezni izvajalec del oz.
delodajalec:

- pregledano in preizkuseno delovno opremo, ki ima veljavne Izjave o skladnosti oz. veljavna porocila o
brezhibnem delovanju,
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- delavce seznanjene z vsemi navodili za varno delo,
- zagotovljeno predpisano osebno varovalno opremo (skladno z veljavnimi predpisi in
standardi), ki jo delavci uporabljajo pri svojem delu.

S podpisom evidenchega lista se odgovorne osebe posameznega delodajalca zavezujejo, da bodo z
vsebino varnostnega nactta in njegovih prilog seznanili vse svoje delavce, ki bodo delali na gradbiscu
(»Vsak svoje podrejene«).

2.10.3. Ureditev in vzdrZevanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in nastanitvenih objektov na
gradbiscu

Za dolocitev velikosti pomoznih objektov uporabimo max. Stevilo delavcev na gradbis¢u, kar znaSa max.
100 delavcev.

V primeru vecjega Stevila zaposlenih na gradbi$¢u se Stevilo garderob in sanitarij pove¢a glede na stevilo
delavcev na gradbiscu, in to na taksen nacin, da vsak izvajalec del priskrbi za svoje delavce dodatne
kapacitete (kontejnerje, WC kabine).

Za potrebe gradbista se na gradbiscu zagotovijo naslednji pomozhi gradbischi objekti:
- kontejner pisarna / vodstvo gradbisca 2 kom

garderobni kontejner 2 kom

kemicho stranisce 2 kom

sanitarni kontejner 2 kom

skladisce / kovinska montaZha baraka 6 kom

Pisarna / kontejner (1 kom)
se uredi za potrebe vodstva gradbisca, sestanke, koordinacijo. Opremljena z dvema mizama, stoli, omaro,
umetno osvetljena in z moznostjo prezracevanja.

Garderoba / kontejner (2 kom)

Za delavce na gradbiscu se namesti kontejner-garderoba v skladu s shemo ureditve gradbisca. Opremljena
mora biti z ustreznim stevilom garderobnih omaric za civilno in delovno obleko. Prostor mora biti,
prezracevan in ustrezno umetno osvetljen.

Sanitarije / kemichi WC (2 kom)
Na primerno mesto se namesti kontejnerski sanitarni WC. V neposredni bliZini mora biti umivalnik z milom
in papirnatimi brisacami.

Sanitarni kontejner (2 kom)
Opremljen z dvema umivalnikoma s tekoco mrzlo in toplo vodo, milnikom in papirnimi brisacami ter
zasCitno kremo.

Razporeditev pomoznih prostorov je razvidna iz organizacijske sheme gradbisca.

Gradbischa omarica prve pomoci se nahaja v pisarni gradbisca, kjer je tudi rochi gasilnik. Vsi gradbischi
pomozhi prostori morajo biti dnevno cisceni in redno vzdrZevani.

Delo se bo opravljalo v dnevnem casu, zato bo zadostovala naravna osvetlitev. Dela na gradbiscu ne bodo

izvajali invalidni delavci.
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2.10.4. Ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov

Pri odvaZzanju in dovazZanju materiala na delovisce se bo uporabljala obstojeca dovozna cesta.

Promet preko delovisca ni mozZen. Ce se po dostopnih poteh in povrsinah vozilo premika nazaj, je pri tem
potreben se signalist, ki daje zunaj vozila vozniku dolocene dogovorjene znake.

Modul zbitosti tal do 60 Mpa za vozila do 20 tin 120 Mpa za vozila nad 20 t (za avto dvigalo).

Poti in prehodi za delavce morajo biti ustrezno utrjene, ter redno ciscene in vzdrZevane. Izvajalec del

poskrbi za ciscenje prometnih komunikacij.

Prometne poti morajo biti oddaljene od pomozhih objektov in deponij najmanj 1,00 meter, zaradi
neoviranega transporta, nakladanja in razkladanja materiala.

Paziti je potrebno, da so prometne poti vedno proste, material ob poteh pa se mora zlagati v deponijo tako,
da ne sega v profil poti in da ni nevarnosti zrusitve na pot.

Na gradbiscu morajo biti vsi dostopi za intervencijska vozila vedno prosti v skladu z PoZarnim nacrtom
investitorja (glej pozarni nactt),

Pred izvozom z vozili iz obmocja gradbisca mora voznik pregledati tovor, ter poskrbeti da z vozilom ne
onesnaZuje vozisca.

2.10.5. Dolocitev kraja, prostora in nacina razmestitve in shranjevanja gradbenega materiala
Materiali in oprema se razmestijo tako, da predstavljajo najkrajse transportne poti v okviru gradbisca.
Lokacija deponij in skladisc za potrebe gradbisca je razvidna iz organizacijske sheme gradbisca.
Material se z gradbisca sproti odvaza. Na gradbiscu je urejen locen prostor za naslednje deponije:

- deponija materiala

V'si materiali morajo biti na deponijah pregledno zlozeni po vrsti in velikosti, da ne ovira gibanja ljudi in
vozil, visina deponij ne sme biti vec kot 2,0 m, deponiranje materiala se bo izvajalo strojno in deloma rocho.
2.10.6. Ureditev prostorov za hrambo nevarnega materiala

Na gradbiscu je predvideno skladiscenje nevarnih snovi.

V kolikor se bodo v tehnoloskem procesu zaradi narave dela pojavile nevarne kemikalije, (gorljive, jedke,

hlapljive, oksidativne in itd..) jih je potrebno skladisciti in uporabljati skladno z navodili proizvajalca in
zakonskih dolocil.
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2.10.7. Nacin prevazanja, nakladanja in razkladanja gradbenega materiala in tezkih predmetov

Prevozi elementov in gradbenih materialov se izvajajo s tovornimi vozili, ki se jih lahko uporablja le strogo
namensko. Vozila morajo biti tehnicho brezhibna (veljavno prometno dovoljenje). Upravljanje z vozili je
dovoljeno samo voznikom, ki so za to delo kvalificirani in usposobljeni. Pri voznji po gradbiscu mora voznik
upostevati prometni reZim ter navodila delovodije.

Preden se priche z razkladanjem oz. nakladanjem tovora na vozilo, mora voznik poskrbeti za zavarovanje
vozila pred nekontroliranim premikom. Stranice zaboja na vozilu se lahko odpre sele, ko se ugotovi poloza;
natovorjenega materiala. Odpiranje in zapiranje stranic morata vedno opravljati najmanj dva delavca.
Prevoz delavcev v zaboju vozila ni dovoljen. Pri mehaniziranem nakladanju in razkladanju tovora, se v
blizini lahko zadrZujejo samo tisti delavci, ki so potrebni za izvedbo delovne operacije. Dvigovanje in
spusCanje tovora se odvija na znak signalista.

Nosilna sredstva, ki se jih uporablja za navezovanje bremen morajo biti atestirana in neposkodovana.

Ce pri nakladanju oziroma razkladanju tovora sodeluje vec delavcev, mora biti dolocen vodja
skupine, ki poskrbi za varno delo.
Maksimalno dovoljena masa bremena (v kg) glede na starost delavca pri rochih prenosih

15 do 19 let - 35 kg,
nad 19 do 45 let - 55 kg, nad 45 let 45 kg).

Skladanje gradbenih materialov in elementov se lahko izvaja le na ravne in utrjene povrsine. Visina deponij
znasa max. 2,00 m za stabilne materiale.
Med posameznimi deponijami mora biti minimalno 60 cm prostega prehoda.

Vsi delavci, ki bodo sodelovali pri nakladanju in razkladanju, bodo seznanjeni z nacinom varnega dela pri
razkladanju in se ne smejo zadrZevati v nevarnem obmocju, pod bremenom ali v manipulacijskem prostoru
gradbenega stroja.

Za vso delovno opremo, ki se bo uporabljala na gradbiscu, bo ves cas na razpolago evidenca pregledov
delovne opreme iz katere bo razvidno, da delovna oprema ustreza zahtevam za varno delo (porocilo,
obratovalno dovoljenje).

2.10.8. Studija ravnanja z gradbenimi odpadki

Odpadke je potrebno odstranjevati sproti na nacin, ki ga predpisuje veljavna zakonodaja za ravnanije z
odpadki glede na njihovo sestavo. Izvajalci del bodo svoje odpadke odlagali v posebne kontejnerje glede

na vrsto odpadkov.

Pri gradniji objekta bodo nastali razlichi odpadki, ki jih je treba odpeljati na primerne deponije oziroma v
reciklazo.
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V primeru, da bomo med gradnjo naleteli na nevarne odpadke, bomo le te strokovno odstranili oziroma jih
oddali pooblascenemu zbiralcu dolocene vrste nevarnih odpadkov.

2.10.9. Nacin oznacitve oz. zavarovanja nevarnih mest in ogrozenih podrocij na gradbiscu (nevarne
cone)

V/sa nevarna mesta morajo bit oznacena z opozorilnimi tablami za prepoved.

Vsi delavci morajo biti obvezno seznanjeni z nevarnimi mesti na gradbiscu in pouceni o nacinu dela na
takih mestih.

Posebna pozornost se bo posvetila tistim delom, kjer so prehodi za zaposlene na gradbiscu. Na teh mestih
je potrebno postaviti ustrezne opozorilne napise ali varovalne ograje.

Nevarnost padcev materialov z visine:

Pri dvigovanju materialov z dvigalom ali drugim strojem je potrebno mesto izvajanja del ustrezno ograditi in
oznaciti predvsem z znaki in napisi.

Pri izvajanju del na visini/na strehi je potrebno mesto pod izvajanjem del ustrezno ograditi in oznaciti
predvsem z znaki in napisi.

e - prepovedan prehod,

e - nevarnost visecih bremen,

e - obvezna uporaba zascitne celade.

Posebna pozornost se bo posvetila tistim delom, kjer so prehodi za zaposlene na gradbiscu. Na teh mestih
je potrebno postaviti ustrezne opozorilne napise ali varovalne ograje.

Celotno obmocje gradbisca je nevarno obmocje, zato je izvesti vse Ze prej navedene ukrepe kot so: vhode
opremiti z znaki za opozorila in prepovedi, vzdrZevanje reda in discipline na deloviscu, itd.

Vodstvo gradbisca je dolzno delavce seznaniti z nevarnostmi in predvidenimi
varnostnimi ukrepi ter jih pouciti 0 varnem nacinu izvajanja del.

Instalacije, ki potekajo v bliZini objekta se stejejo za nevarna mesta. Pred pricetkom
del je potrebno vse instalacije zakoliciti z upravljavci vseh energetskih vodov. Delo v bliZini instalaciji
nadzoruje upravljavec instalacije.

Vsi nadzemni elektrichi vodi morajo biti ustrezno oznaceni tako, da izkljucimo vsako moznost, da stroji in
vozila pridejo v nevarno obmocje. Prepovedano je vsakrsho delo v zascitnem pasu elektrichih vodov brez
predhodnih navodil za izvedbo del s strani upravljavca teh vodov.

Ker potekata v obmocju izvajanja del na fasadi objekta elektricen vod ga je potrebno izklopiti, prestaviti oz.
ustrezno zavarovati v skladu s izdanim soglasjem.

(1) Zavarovanje odprtin v tleh in stenah

Odprtin v tleh, skozi katere bi lahko padel delavec na normalno urejenih dostopih, podestih, ploscadih ne
sme biti. Tam, kjer pa se bodo pojavile pri delu vecje odprtine, je treba prepreciti padec delavcev skoznje.
Takshe odprtine bodo zavarovane s primernimi ograjami ali primernimi pokrovi.
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Odprtine v stenah, ki so na visini vec'kot 2,0 m nad terenom in pri katerih je visina parapeta niZja od 85 cm,
bodo do visini 100 cm nad tlemi zavarovane z varnostno ograjo.

Odprtine in prehodi v tleh ali strehah bodo zavarovane ne glede na dimenzijo odprtine ali globino mozZnega
padca s trdnimi — fiksnimi pokrovi (npr. plohi deb. 5 cm, ...), ki bodo tako utrjeni, da je onemogoceno
njihovo premikanje.

Namesto s pokrovom je odprtina lahko zavarovana tudi z varnostno ograjo.
Odprtine vecje od 2,0 x 2,0 metra bodo zavarovane z varnostnimi ograjami.

(2) Delo na visini

Delavci, ki izvajajo montazna dela na visini nad 3,0 m, morajo uporabljati osebna varovalna sredstva -
varnostni pas s navezo. Poleg navedenega je obvezna uporaba zascitne celade in ostalih zascitnih
sredstev.

Za dostope in sestope z visine do 8,0 m ter obcasna manj zahtevna dela je dovoljena tudi uporaba
brezhibnih prislonilnih — enojnih lestev. Lestve morajo biti izdelane po standardu SIST EN 131. Pred
pricetkom dela morajo biti preizkusene in pregledane. Uporabljati se morajo skladno z zahtevami
»UREDBE«.

Nevarnost prevritve:

Prepreciti postavitev na poteh, kjer se gibajo osebe. V tem primeru posebej oznaciti nevarnost postavljenih
lestev, oz. fizicho zavarovati lestev pred prevrnitvijo, da ne bi druge osebe med gibanjem prevrnile lestev,
na kateri je delavec.

Montaza - montazno konstrukcijo je potrebno montirati po izdelanem projektu montaze, ki ga izdela
izvajalec konstrukcije.

V/ casu montaZe se nevarno delovno obmocje zavaruje s signalno vrvico, ki je opremljena s tablami za
prepoved vstopa v nevarno obmocje.

Delo na strehi se izvaja s pomocjo osebne varovalne opreme (varnostni pas z ustreznim sistemom
navezovanja — sidranja na fiksni del).

Na ostala povisana mesta se uredi varen dostop — sestop ( fasadni cevni oder, lestve, oder, rampe z ograjo
ipd.).

(3) Nevarnosti padcev opreme in materialov z visine

Dvigovanie in spuscanje bremen z dvigalom:

Delovno obmocje dvigala se v casu dela obda z signalno vrvico, da druge osebe, ki delo opravljajo v bliZini,
ne bi zasle v njegovo delovno podrocje. V delovnem podrocju dvigala se ne sme opravljati nobeno drugo
delo.

Pod visecim bremenom se ne sme nahajati nobena oseba.

Dvigalo lahko upravljajo samo za — to posebej usposobljeni delavci, skladno z navodili za varno delo.
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Za spuscanje — dvigovanje materiala z/na visino se smejo uporabljati samo brezhibna in preizkusena
nosilna in pomozna nosilna sredstva z ustrezno nosilnostjo, kar mora biti na njej tudi oznaceno (atest).

Bremena je potrebno navezati na nacin, da se ne morejo sneti ali izpasti. Orodja in materiale na visini je
treba odlagati tako, da ni moznosti izpada.

Nacin dviganja elementov / opreme:

Delavec pripne element na tleh ali na vozilu, element se dvigne z dvigalom. Pri tem je treba paziti, da
elementi po dvigu ne bi zanihali. Pri dvigovanju elementov sodeluje signalist. Drugi delavec na mestu
montaZe element namesti na ustreznem mestu. Delo opravlja iz varnega in stabilnega stojisca. Paziti mora,
da ne more priti do stisnitve ob del opreme, ob steno ipd., v primeru, da breme zaniha.

V casu, ko element delavec pritrjuje, mora biti element se vedno privezan na dvigalo, vendar se pazi, da ni
napet, ampak le zavarovan za primer nenadnega padca. Element se lahko odpne, ko je varno pritrjen oz.
vpet v konstrukcijo.

(4) Nevarnost padcev materialov z visine

Povrsine, kjer je nevarnost padanja predmetov z visine velika je potrebno ustrezno ograditi in oznacii
predvsem z znaki in napisi.

- prepovedan prehod,

- nevarnost visecih bremen,

- nevarnost padanja materiala - predmetov,

- obvezna uporaba zasCitne celade.

Za spuscanje in dvigovanje bremen z ali na visino se smejo uporabljati samo brezhibna in preizkusena
nosilna in pomozha nosilna sredstva. Bremena je potrebno navezati na nacin, da je izkljucena nevarnost
padca z visine.

Navezovalna sredstva je potrebno zavarovati pred mehanskimi in toplotnimi viri in raznimi deformacijami.
Orodja in material je potrebno na visinah odlagati tako, da ni moznosti izpada.

a) Delo z avtodvigalom:

Delovno obmocje delovnega stroja dvigala / avtodvigala se v casu transporta obda s signalno vrvico, da
drugi delavci, ki delajo na tleh ne bi zasli v njegovo delovno obmocie.

Pri dvigovanju z avtodvigalom mora biti zagotovljena ustrezna nosilnost tal.

Opravljanje navedenih del je dovoljeno samo delavcem, ki so strokovno usposobljeni, zdravstveno in
psihofizicho sposobni, pouceni iz varstva pri delu, ter starejsi od 18 let.

Navedena obmocja morajo biti ustrezno zavarovana oziroma oznacena, zato je potrebno izvesti vse Ze pre;
navedene ukrepe, kot so: ureditev - ograditev gradbisca, vhode opremiti z znaki za opozorila in uporabe
osebne varovalne opreme.

Delovna mesta v obmocju strojev morajo biti opremljena z opozorilnimi tablami in napisi za nevarnost.
Vodstvo gradbisca je dolzno delavce seznaniti z nevarnostmi in predvidenimi varnostnimi ukrepi, ter jin
pouciti 0 varnem nacinu izvajanja del.
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b) Montazna dela
MontaZzna dela je potrebno izvajati po posebnem Tehnoloskem projektu montaZe, ki ga izdela izvajalec del,
glede na tehnologijo (vrstni red montaze in kontrolo montaze).

Pri montaznih delih, na delovnih mestih, Kjer se izvaja dela montaze konstrukcije na strehah, ki jih ni mozno
ograditi ali zavarovati na kaksen drug ustrezen nacin, morajo imeti osebe, ki opravljajo tovrstna dela na
visini na razpolago varnostni pas na katerem je vrv za privezovanje z dopolnilno vrvjo. Material iz katerega
je izdelan varnostni pas, kot tudi velikost in izdelava pasu in njegovih delov, mora ustrezati statichi in
dinamichi obremenitvi po standardu.

Glede na situacijo je potrebno upostevati standarde in Pravilnik o osebni varovalni opremi.

Delovna mesta na visini, kjer so mozni padci v globino in niso v doloceni fazi zavarovana z ograjami ali
kaksho drugo tehnicho zascito, morajo biti vsaj 1 m prej zavarovana z opozorilno vrvico ali pa je treba z
fizicho zascito prepreciti dostop do nevarnih mest (zaklepanje vrat v prostore, ograje na vratih v te prostore
ipd.).

Nevarna dela je potrebno opravljati pod stalnim in neposrednim vodstvom odgovornega vodje del.

Delo smejo opravljati delavci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

M da so starejsi od 18 let,

M da imajo veljavno zdravstveno potrdilo za izvajanje del na visini.

M da so usposobljeni za varno opravljanje svojega dela in imajo veljaven preizkus znanja.

(5) Ostala dela na povisanih mestih, nad prehodi, ipd.:

Vhodi, prehodi in poti okrog objekta morajo biti zavarovani pred materialom, ki bi lahko padel z visine, oz.
ustrezno oznaceni.
V/sa povisana mesta, kjer se bodo izvajala dela, morajo biti zavarovana pred padci orodja ter materiala z
visine.
Povrsine, kjer je nevarnost padanja predmetov z visine, je potrebno primerno ograditi in oznaciti zlasti z
opozorilnimi znaki — napisi:

e - PREPOVEDAN PREHOD

e - NEVARNOST VISECIH BREMEN

e - NEVARNOST PADANJA MATERIALA — PREDMETOV

e - OBVEZNA UPORABA ZASCITNE CELADE.

(6) Delo s stroji in prevoz bremen s stroji

Delovno obmocije stroja v casu dela mora biti tako organizirano, da druge osebe, ki delo opravljajo v bliZini,
ne bi zasli v njegovo delovno podrocje. V tem podrocju se ne sme opravljati nobeno drugo delo.
S stroji lahko izvajajo dela samo za — to posebej usposobljeni delavci, skladno z navodili za varno delo.

(7) Splosha navodila za rusenje

Pred pricetkom rusenja mora biti delovisce zavarovano proti okolici.
Odstranjene in odklopljene morajo biti vse instalacije.
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Od investitorja pridobiti podatke o eventualnih instalacijah, ki potekajo pod objektom ali v objektu oziroma v
njegovi bliZini.

Rusenje izvesti v skladu s predvidenimi fazami in v skladu z tehnoekonomskim elaboratom rusenja.
Delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju rusitvenih del morajo biti pouceni o nevarnosti pri delu in pouceni o
varnem nacinu dela, uporabljati morajo osebna zasCitna sredstva (delovni cevlji, obleka, zascitna celada,
rokavice, respiratorji/protiprashe maske, itd.). Dela lahko izvajajo le pod neposrednim vodstvom in
nadzorom delovodie.

V casu strojnega rusenja se morajo odstraniti na varno razdaljo.

Poskrbeti je za zavarovanje pred padcem in padajocim materialom.

Rusitvena dela spadajo med dela z vecjo nevarnostjo za poskodbe, zato morajo delavci, ki bodo sodelovali
pri rusenju izpolnjevati naslednje pogoje:

a) starost nad 18 let,
b) strokovna kvalifikacija oziroma ustrezna priucitev, ¢) zdravniski pregled in psihofiziche sposobnosti,
d) opravljen preizkus znanja iz varstva pri delu.

(8) Rocho rusenje

Delovna mesta je potrebno zavarovati pred padcem v globino s popoditvami in ce je potrebno tudi z odri.
Rocho rusenje je potrebno priceti izvajati od zgoraj navzdol. Odstranjen material je potrebno sproti
odstranjevati iz objekta.

Pri rusenju prihaja obicajno tudi do velikega prasenja predvsem lokalno v predelih rusenja. Delavci morajo
biti v casu rusenja opremljeni z protiprashimi maskami. DelovisCe je potrebno v casu rusenja polivati z vodo
v cilju preprecevanja prasenja.

Za vsa dela, ki se bodo izvajala je potrebno izvesti ustrezen dostop za delavce. Prav tako je potrebno
izvesti zavarovanije pred padcem z visine. Zavarovanje se izvede z varnostno ograjo visine 1.00 m.
Rusevine je potrebno spuscati na tla oziroma na prevozno sredstvo tako, da se ¢cim manj prasi.

(9) Montazna dela

MontaZha dela je potrebno izvajati po posebnem Tehnoloskem projektu montaze, ki ga izdela izvajalec del,
glede na tehnologijo (vrstni red montaze in kontrolo montaze).

Pri montaznih delih, na delovnih mestih, Kjer se izvaja dela montaze, ki jih ni moZho ograditi ali zavarovati
na kaksen drug ustrezen nacin, morajo imeti osebe, ki opravljajo tovrstna dela na visini na razpolago
varnostni pas.

Glede na situacijo je potrebno upostevati standarde in Pravilnik o osebni varovalni opremi. Nevarna dela je
potrebno opravljati pod stalnim in neposrednim vodstvom odgovornega vodie del.

Delo smejo opravljati delavci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

M da so starejsi od 18 let,

M da imajo veljavno zdravstveno potrdilo za izvajanje del na visini.

M da so usposobljeni za varno opravljanje svojega dela in imajo veljaven preizkus znanja.

(10) Dela v obmocju obstojecih instalacij

Krizanja in pribliZevanja s komunalnimi napravami se izvedejo v skladu s pridobljenim soglasjem in po
navodilih njihovih upravljalcev. Pri tem se upostevajo zahtevani odmiki in morebitne zascite tangiranih
vodov.
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2.10.10. Nacin dela v neposredni blizini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju skodljivi plini, prah in
hlapi ali kjer lahko nastane pozar ali eksplozija

Delavci morajo pri neustreznih vremenskih razmerah uporabljati ustrezna zascitna sredstva, ki varujejo
delavca pred mrazom, deZjem ipd. (telovniki, deZhi plasci).

Pri delih, kjer nastaja prekomeren prah (odstranjevanje rusevin) morajo delavci uporabljati opremo za
osebno varnost pri delu — zascito dihal (respiratoriji izdelani skladno s standardom SIST EN 149-2001).

Delavci, ki so izpostavljeni prevelikemu vplivu ropota delovnih strojev morajo uporabljati osebna zascitna
sredstva za varovanje sluha. Za vsa dela takshe vrste velja, da se lahko
izvajajo samo v dopoldanskem casu, da se prepreci 0z. onemogoci sirjenje hrupa v bivalno okolico.

Pri izvajanju vseh vrocih del (varjenje, lotanje, rezanje,...) je upostevati POZARNO VARNOSTNI
ELABORAT, ki ga izdela narochik, oz. pred zacetkom dela, kjer je vecja nevarnost za poZar, se dogovorijo
skupni ustrezni protipozarni ukrepi (straZa, gasilni aparati, voda, ...). Dela se lahko izvaja le z dolocitvijo
pozZarne straZe ob mestu izvajanja vrocih del in z podpisano DOVOLILNICO z podpisi odgovornega vodje
del, ki jo hrani vodja gradbisca (glej prilogo DOVOLILNICA za izvajanje vseh vrocih del)

Pri uporabi jeklenk je obvezno upostevati navodila za varno delo in uporabljati brezhibno opremo, ter
jeklenke pritrditi na steno ali jih pritrditi na vozicek.
Po koncanem delu je jeklenke skladisCiti v skladiscu vnetljivih tekocin.

Delavci, ki uporabljajo nevarne kemikalije morajo imeti opravljen teoretichi in praktichi preizkus znanja za
varno delo z nevarnimi kemikalijami.

Pri delu s takimi snovmi oz. v bliZini teh snovi je prepovedano varjenje, uporaba odprtega ognja in kajenje.

2.10.11. Ureditev elektrichih napeljav za pogon naprav in strojev ter razsvetljavo na gradbiscu
Za potrebe gradbisca se postavi gradbiscno elektro omarico.

2 x gradbeno dvigalo-Zerjav
6 x udarno-vrtalni stroji
6 x rocho el. orodje

Elektriche napeljave smejo izvajati, popravljati, vzdrZevati in odstranjevati le strokovno usposobljeni delavci
elektrotehniske stroke.

Za potrebe gradbisca se uporabi gradbena omarica PROG 50 izvajalca, katera je z napajalnim kablom
PPOO A -Y 4 x 16 mm2 prikljucena na napetost 3 x 220/380 V. Postavljena mora biti v posebno leseno
nadstreshico z izdelanim lesenim predpraznikom in dvignjena 0,8 m od tal in posebej ozemljena z
valjancem poloZenim v tla. Ker se v navedeni omari nahajajo tudi vtichice je ta del napeljave varovan s 30
mA FID stikalom.
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Uporabo gradbische instalacije se dovoli sele po opravljenih elektro meritvah, katere mora zagotoviti
izvajalec instalacij in jih pismeno predati v uporabo. Kljuc glavne omare se sme nahajati samo v delovodski
pisarni.

Na deloviscu morajo izvajalci uporabljati vsak svoje el prikljuche kable, ki morajo biti ves cas brezhibni. Na
prostem ter v vlazhih prostorih se lahko uporablja samo rocho orodje razreda Il in lIl.

Po koncanem delovniku se vse gradbische porabnike izklopi. Razvod elektro kablov po gradbiscu mora biti
izveden tako, da ne more priti do mehanskih poskodb. Zacasni elektrichi vodi morajo biti izvedeni z
izoliranimi vodniki namescenimi na drogove tako, da je najnizja tocka vodnika min 2,50 m nad delovnim
mestom, 3,50 m nad prehodi za pesce in 6,00 m nad prehodi za vozila. Vodniki, ki so namesceni na visini
manijsi od 2,50 mod tal ali podestov morajo biti mehansko zasCiteni (v ceveh, koritih, ipd.) pred mehanskimi
poskodbami.

Za prikljucevanije prenosnega elektrichega orodja in svetilk se lahko uporabljajo z gumo izolirani vodniki
vrste GG/J, za premicne vodnike pa se uporablja gumijaste vodnike vrste GN ali GG/T.

Rocho elektricho orodje mora ustrezati zahtevam I1. ali Ill. razreda (orodje |l.razreda ima dvojno ali ojacano
izolacijo, ki ne dopusca prikljucitve na zascitni vodnik; orodje lll.razreda je tisto, ki se napaja z varnostno
malo napetostjo, ki je manjsa od 50 V).

Vizualne preglede morajo redno dnevno opravljati delavci, ki sredstva uporabljajo na gradbiscu, mesecho
pa strokovno usposobljeni delavci elektrotehniske stroke. O meritvah in mesechih pregledih je potrebno
izdelati zapisnik in voditi o tem evidenco do zakljucka gradnje.

Pri izvajanju gradbische elektro instalacije in uporabi el. orodja je upostevati zahteve iz Pravilnika o varstvu
pri delu pred nevarnostjo elektrichega toka (Ur.list RS, st.29/92).

2.10.12. Dolocitev mest za postavitev gradbenih strojev in naprav ter zavarovanja, glede na lokacijo
gradbisca

Gradbeni stroji in naprave, ki se uporabljajo na gradbiscu morajo biti pred uporabo na gradbiscu pregledani
in preizkuseni ter imeti veljavna porocila o pregledu — obratovalna dovoljenja.

Vsi lahko dostopni in gibljivi deli strojev in naprav morajo biti opremljeni z zascitnimi napravami, ki varujejo
delavce pred poskodbami.

(1) Gradbeno dvigalo

Za potrebe gradnje objekta se bo uporabljalo gradbeno dvigalo, ki mora biti ograjeno z 1,0 m visoko
stabilno ograjo in opozorilnimi napisi: znaki signalizacije, uporaba varovalne celade, itd. Na delu ograje se
izdelajo obesala za dvizhe vrvi in verige

Gradbeno dvigalo se sme uporabljati na utrjenih povrsinah.

Mora biti opremljeno z ustreznimi opozorilnimi napisi: » ZADRZEVANJE V DELOVNEM OBMOCJU
DVIGALA JE PREPOVEDANOKX.

Kadar se s dvigalom ne izvaja dela, mora biti le - ta obvezno izkljucen od pogona ter onemogocena
uporaba nepooblascenim osebam.

Delavci, ki delajo s dvigalom morajo biti za to posebej usposobljeni ter morajo poznati in upostevati
navodila za varno delo.
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(2) Avto dvigalo

Avtodvigala se smejo uporabljati na utrjenih povrsinah do dovoljenih naklonov terena, ter pri trdnosti tal 120
MPa.

Vse dvigalne naprave morajo biti opremljene z ustreznimi opozorilnimi napisi: »ZADRZEVANJE V
DELOVNEM OBMOCJU STROJA JE PREPOVEDANO«. Mesto okoli dvigala se dodatno zavaruje s
opozorilnimi signalnimi vrvicami ali napisi.

Delavci, ki delajo na dvigalnih napravah, morajo biti za to posebej usposobljeni, ter morajo poznati in
upostevati navodila za varno delo.

Avto dvigalo ne bo imelo natancho lokacijo, premika se skupaj z napredovanjem gradnje, po koncanem
delu pa se odstrani iz gradbisca. V casu dela mora biti preprecen dostop v delovno obmocje vsem
nezaposlenim delavcem z opozorilno vrvico.

(3) Gradbeni stroji

Gradbeni stroji in naprave, ki se uporabljajo na gradbiscu morajo biti pred uporabo na gradbiscu pregledani
in preizkuseni ter imeti veljavna obratovalna dovoljenja.

Vsi lahko dostopni in gibljivi deli strojev in naprav morajo biti opremljeni z zascitnimi napravami, ki varujejo
delavce pred poskodbami.

Delavci, ki delajo na gradbenih strojih in napravah morajo imeti za to opravljen izpit ter morajo poznati
navodila za varno delo.

Gradbeni stroji se smejo uporabljati na utrjenih povrsinah do dovoljenih naklonov zemljisca. Pri delu ob
robovih jam ali izkopov je potrebno pred delom preveriti nosilnost tal oz. ustrezen nagib terena v izkopu.
Gradbeni stroji morajo biti opremljeni z ustreznimi opozorilnimi napisi: »ZADRZEVANJE V DELOVNEM
OBMOCJU STROJA JE PREPOVEDANO«. Po potrebi se delovno mesto okoli strojev dodatno zavaruje z
opozorilnimi trakovi ali napisi. Upostevati je treba navodila za varno delo.

Kadar se s strojem ne dela, mora biti le-ta obvezno izkljucen od pogona ter onemogocena uporaba
nepooblascenim osebam.

(4) Delovna oprema

Stroji (delovna mesta ob stroju) morajo biti namesceni izven nevarnih con, kjer lahko pride do padca
predmetov ali materiala. Ce to ni mogoce zagotoviti, je treba izvesti ustrezno streho ali drug ustrezen nacin
varovanja pred padajocimi predmeti.

Za vso delovno opremo je potrebno imeti na razpolago navodila za varno delo in porocila o pregledu in
preizkusu delovne opreme, s katerimi zagotavljamo, da je njihova uporaba ob upostevanju navodil varna.
Stroji morajo biti opremljeni z ustreznimi opozorilnimi napisi: ZADRZEVANJE V DELOVNEM OBMOCJU
STROJA JE PREPOVEDANOX«. Po potrebi se delovno mesto okoli strojev dodatno zavaruje z opozorilnimi
trakovi ali napisi. Po uporabi prepreciti delo drugim delavcem. Kadar se s strojem ne dela, mora biti le - ta
obvezno izkljucen od pogona ter onemogocena uporaba nepooblascenim osebam.

Stroje smejo uporabljati le usposobljeni in izkuseni delavci, stroj mora biti pred uporabo pregleda in
preizkusen ter opremljen z navodilom za varno delo.

Med delom je treba nastaviti ustrezne varnostne naprave.

(5) Rocho elektricho orodje
Vsako rocho elektricho orodje mora biti pred zacetkom dela pregledano (brusilniki, vrtalni stroji, udarni
stroji, ...). Poskodovano orodje se mora izlociti iz uporabe.

(6) Posebno opozorilo
Pred uporabo strojev obvezno poskrbeti — preveriti da se v nevarnem obmocju stroja ne zadrZujejo osebe.
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2.10.13. Dolocitev vrst in nacina izvedbe gradbenih odrov

Za varovanje delovnih mest na visini postavimo kovinski cevni oder visine 16,0 m na vzhodni fasadi in
lovilni oder na Zeleznih konzolah pritrjenih na spirovce, izdelan skladno s standardom (cevi - SIST EN
1039, vezni in podporni elementi - SIST EN 74). Dostop je urejen z lestvami znotraj kovinskega odra.
Lestve so siroke min. 47 cm, razmak med klini 30-35 cm, segajo vsaj 100 cm nad etazo odra, kot
postavitve mora biti med 65-75°, izdelane iz zdravega nosilnega lesa. Koristna obtezba podesta (nosilnost)

je 2.00 kN/m? — kar je potrebno oznaciti na vidno mesto z ustrezno obvestilno tablo. Razred odra 3. Odmik
odra od objekta znasa s'= 0,3 m. da bo pri delu na strehi predstavljal tudi varovalno ograjo. Visina med
etaZo na odru je 2 m. Na visini 1 m je namescena varovalna ograja. Na visini strehe-zakljuche plosce je
visina varnostne ograje visine 100 cm.

Pred pricetkom izvajanja del je potrebno izdelati projekt — nactt odra, statichi izracun, sidranje, postavitev
odra, zavarovanje pred prevrnitvijo, dovoljene obremenitve ter nacin montaZze in demontaZze odra. Pred
uporabo odra mora odgovorna oseba — vodstvo gradbisca izvesti pregled odra in voditi kontrolni list odra.
Oder mora biti postavljen za celotni cas izvajanja dela na gradbiscu.

Zavarovanje del na visini se lahko izvede tudi z lovilnimi odri vendar le v primeru kadar na delovnem mestu
ni moZho zagotoviti postavitve varnostne ograje. Namesceni morajo biti ¢im bliZze mestu dela oz.
previsnemu robu vendar ne niZe kot 3 metre. Sirina lovilnega odra je odvisna od vertikalne razdalje med
previsnim robom in odrom in mora znasati za razdalje do 200 cm najmanj 130 cm, za razdalje do 300 cm
pa najmanj 150 cm.

Pri izvedbi (instalacijska dela,) uporabimo premichi delovni oder. Delavci morajo biti posebej opozorjeni, da
odra ne smejo prestavljati, ce se na njem nahajajo delavci ali material. Premichi gradbeni oder se lahko
postavi le na utrjeno, ravno in gladko povrsino. Vse odprtine v podih in stopnisca morajo biti zavarovana z
varnostno ograjo visine 100 cm , razmak polnil varnostne ograje ne sme biti vecji kot 200 cm. Razmik in
velikosti stebricev na zgornjem robu mora ustrezati vodoravni obremenitvi najmanj 300N/m. Odprtine in
prehodi v tleh so lahko zavarovane s trdnimi pokrovi tako, da je onemogoceno njihovo premikanije.

Odrsko konstrukcijo lahko izvajajo le strokovno usposobljeni delavci pod neposrednim vodstvom vodje
montaZe odra. Uporaba odra je dovoljena po izvrsenem pregledu v tehnicho - varnostnem smislu, ki ga
opravi vodja objekta z vodjem montaZe. ZapaZanja ob pregledu se vpise v knjigo ukrepov za varno delo
oziroma se izdela zapisnik. Vodja gradbisca mora vsaj enkrat mesecho pregledati stanje odrske
konstrukcije. Za zahtevnejse odre je potrebno izdelati poseben projekt.

2.10.14. Ukrepi varstva pred poZarom ter oprema, naprave in sredstva za varstvo pred pozarom na
gradbiscu

Na deloviscu se bodo pri delu pojavljale povecane nevarnosti za nastanek poZara.

V primeru izvajanja del, pri katerih je nevarnost za pozar vecja, je izvajalec dolzan pisno opredeliti poZarno
varnostne ukrepe pred pricetkom izvajanja del.

Pri uporabi orodja ki iskri, 0z orodja ki ima odprt plamen mora vodja gradbisca organizirati pozarno strazo

g v

Pri izvajanju vseh vrocih del (varjenje, lotanje, rezanje,...), oz. pred zacetkom dela, kjer je vecja nevarnost
za poZar, se dogovorijo skupni ustrezni protipoZarni ukrepi (straZa, gasilni aparati, voda, ...).
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V/sa zgoraj omenjena dela se lahko izvaja le z dolocitvijo poZarne straZe ob mestu izvajanja vrocih del in z
podpisano DOVOLILNICO z podpisi odgovornega vodje del , ki jo hrani vodja gradbisca (glej prilogo
DOVOLILNICA za izvajanje vseh vrocih del)

Pri izvajanju vseh vrocih del je upostevati POZARNO VARNOSTNI ELABORAT narochika.

Delavci morajo upostevati vsa navodila odgovornih oseb ter izvajati delo skladno z dolocili gradbischega
reda in pozarnega reda.

Osnovni ukrepi za preprecevanje pozara:

e Lahko gorljive materiale takoj odstraniti z delovisca (mastne krpe, prazna embalaza
vnetljivih tekocin, ...).

o Upostevati prepoved kajenja, kjer je to oznaceno.

e Priizvajanju vseh vrocih del (varjenje, lotanje, rezanje,...), oz. pred zacetkom dela, kjer je
vecja nevarnost za poZar, se dogovorijo skupni ustrezni protipoZzarni ukrepi (straza,
gasilni aparati, voda, ...).

e \/saka nekontrolirana uporaba odprtega ognja na deloviscu je PREPOVEDANA.

e V/sa zacasno urejena el. instalacija mora biti tako izvedena, da ne more povzrociti pozZara.

¢ Vhodi, izhodi, dovozi se ne smejo zalagati s predmeti, ki bi lahko ovirali nemoten prehod
in hitro intervencijo v primeru poZara.

e Pri polnjenju strojev z gorivom je potrebno upostevati, da se v blizini ne kadi, uporablja
odprti ogenj ali drugi viri vZiga, ter da je stroj izklopljen.

e Gorivo hraniti na pozarno varnem mestu — stran od virov toplote v skladiscu.

e Jeklenke plinov (zlasti vnetljivih — propan, butan, acetilen), je treba ustrezno skladisciti:

¢ Na prostem, nadstresek, zamrezeno

e Prepreciti prevrnitev — pritrditi na stena

e Prepreciti vpliv virov toplote ognja,...

e Vhodi, izhodi, dovozi se ne smejo zalagati s predmeti, ki bi lahko ovirali nemoten prehod
in hitro intervencijo v primeru poZara. Oprema za varstvo pred poZarom
delovisCe se mora opremiti z naslednjimi gasilniki:

- 1 kom gasilnik »S« ABC 9 kg, namesCen v pisarni,

- 1kom prenosni CO2 - 5 kg — pri izvajanju varilnih del

- 1 kom gasilnik CO2 — 5 kg (v skladiscu)

- vsi gradbeni stroji (kamioni) morajo imeti v kabini gasilni aparat.

- Rochi gasilni aparati in ostala gasilna sredstva ter naprave morajo biti dostopni v vsakem trenutku vsem

zaposlenim, ne smejo biti zaloZeni z raznimi materiali.

Ukrepi ob nastanku pozara

Zacetni poZar se poskusa gasiti, takoj se obvesti odgovorne osebe, 0z. poklice poklicno gasilsko in resevalno
sluzbo (tel. 112).
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2.10.15. Organiziranje prve pomoci na gradbiscu

Na gradbiscu mora biti zagotovljena prva pomoc’in organizirano resevanje v primeru poskodbe pri delu. Na
gradbiscu (v pisarni) mora biti omarica prve pomoci s sanitetnim materialom in sredstvi za prvo pomoc'in
mora biti vedno kompletna.

V vozilih, strojih TGM je oprema za prvo pomoc - torbica.

Omarica za prvo pomoc se namesti v kontejnerju vodje gradbisca. Na omarici mora biti napisana stevilka
resevalcev ter imena oseb, usposobljenih za nudenje prve pomoci.

Delodajalec mora zagotoviti, da je v omarici za prvo pomoc vedno sanitetni material.

2.10.16. Organiziranje prehrane in prevoza delavcev na delovisce/gradbisce in z gradbisca, ce je to
potrebno

Delavci morajo imeti na gradbiscu na razpolago zadostno kolicino pitne vode in po mozhosti druge
primerne brezalkoholne pijace.

Delavci se na in z gradbisca dnevno vozijo. Prevoz je organiziran s sluzbenimi vozili izvajalca. Prehrana za
delavce je zagotovljena v najbliziem gostinskem obratu.

Pri nadurnem delu in prerazporejanju delovnega casa je potrebno upostevati dolocbe zakona o delovnih

razmerijih in kolektivne pogodbe za delavce v gradbenistvu. Delovni cas ne sme biti daljsi od 12 ur. Med
dvema izmenama mora biti dovolj odmora, prav tako tedenski odmor — 24 ur.
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3 TERMINSKI PLAN

Terminski plan v prilogi predstavlja v grobem predlog organizacije in napredovanja gradnje objektov.
Detajlni plan bo izdelan v fazi uvajanja izvajalca v delo v soglasju z investitorjem in z upoStevanjem
dolocil zakonodaje na podrocju VZD tako, da se bodo v interesu investitorja upoStevale moznosti
paralelnega izvajanja posameznih faz del posameznih izvajalcev, vendar tako, da se medsebojno pri
delu ne ogrozajo.

4 PRILOGE

4.1 Priloga 1: Grobi terminski plan
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