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1 UVOD 
 
 
1.1 IZHODIŠČA 
 
Želja investitorja je zagotoviti neprofitna stanovanja, s čimer bi zadostili potrebam po najmeniških stanovanjih 
v Celju.  
 
Stanovanjska soseska je sestavljena iz:  

- garažne hiše GH1,  
- šestih večstanovanjskih stavb (B2, B3, B5, B6, B8, B9) z zunanjo ureditvijo ter  
- kompletne komunalne opreme območja.  

 
Razporeditev stavb je skladna s podrobnim prostorskim načrtom za območje DN10. Garažna hiša se nahaja 
na zahodnem robu območja, večstanovanjski objekti so razporejeni v treh vrstah vzhodno od garažne hiše, 
v vsaki vrsti sta dva objekta. Med večstanovanjskimi objekti je urejena mreža dostopnih poti, ki so namenjene 
pešcem in intervenciji ter območje povezujejo v smeri S-J in V-Z.  
Dovoz je organiziran zgolj do parkirišča na južnem robu soseske in garažne hiše. 
 
OPPN: 

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dečkovo naselje – območje DN 10, Uradni list 
RS, št. 66/2016 z dne 21.10.2016  

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obc ̌inskem podrobnem prostorskem nac ̌rtu Dec ̌kovo 
naselje – obmoc ̌je DN 10, Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017  

 
Gradnja bo potekala v dveh etapah s čimer bodo zmanjšani vplivi na okolje, predvsem obremenitve s hrupom. 
V prvi etapi bo zgrajena garažna hiša, ter stavbe B2, B5, B8. V drugi etapi pa stavbe B3, B6, B9.  
Dela v detapi 2 se bodo začela, ko bo etapa 1 končana in bo imela pridobljeno uporabno dovoljenje.  
 
Pričakovani negativni vplivi, ki bi med gradnjo vplivali na okolico, bodo preprečeni tudii s pravilno ureditvijo 
gradbišča, njegovo zaščito z gradbiščno ograjo, postavitvijo opozorilnih tabel in doslednim upoštevanjem 
zakonov, pravilnikov in ukrepov za varno delo. 
 
Gradbena dovoljenja za komunalno opremo soseske: 
-  Komunalna infrastruktura DN 10 MOC Gradbeno dovoljenje št. 351 - 459 2018 - 10 (13103)  
    z dne 18.9.2018; 
-  Komunalna infrastruktura DN 10 MOC Gradbeno dovoljenje št. 351 - 1083 2018 - 6 (13103)  
    z dne 26.3.2019; 
-  Park v Dečkovem naselju DN 10 MOC Gradbeno dovoljenje št. 351 - 68 2019 - 4 (13103)  
    z dne 5.3.2019; 
-  Trafo postaja in ureditev električnih vodov DN 10 ELEKTRO CELJE  
   Gradbeno dovoljenje št. 351 - 347 2018 - 4 (13107) z dne 22.6.2018; 
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1.2 NAMEN 
 
Načrt ureditve gradbišča je sestavni del projekta za izvedbo, izdelanega za potrebe gradnje soseske ter 
komunalne opreme.  
 
Namen tega elaborata je opredelitev pogojev varnega in zdravega dela na gradbišču v skladu z Uredbo o 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. št. 83/2005). 
 
 
1.3 OBSEG 
 
Predviden potek gradnje je prikazan v Prilogi 1: Grobi terminski plan. Gradnja bo trajala približno 2,5 leti. 
 
Gradnja bo potekala po sklopih, ki se časovno ne bodo prekrivali: 

- prestavitev obstoječih komunalnih vodov – investitor MOC (št. GD: 351 - 459 2018 - 10 (13103)  
z dne 18.9.2018), 

- izvedba komunalne opreme soseske, 
- gradnja objektov etapa 1 (garažna hiša GH1, B2, B5, B8), 
- gradnja objektov etapa 2 (B3, B6, B9). 

 
1.3.1   Ureditev gradbišča, izkopi, nasutja 
 

- Priprava gradbišča: ograja, gradbiščni električni priključek, gradbiščni vodovodni priključek, 
postavitev gradbiščnih objektov itd. 

- Odkop in odvoz rodovitne prsti na deponijo za začasno shranjevanje (lokacija v dogovoru z MOC) 
za kasnejšo uporabo. 

- Izkop zemljine v debelini cca 1,50m pod objekti. 
- Izdelava nosilnega nasipa za temeljenje objektov z odvozom in vgrajevanjem gramoznega materiala 
- Izkopi za izvedbo komunalne opreme 

 
Okvirne količine zemeljskih mas: 
 

Izkopi   
- odriv rodovitne prsti (humus) 4.008 m3 
- odkop glinastih meljev in mastnih glin 6.628 m3 

Nasipi   
- nasip iz odkopanih glinastih meljev in mastnih glin 1.270 m3 
- nasip iz dopeljanega nosilnega materiala 3.600 m3 
- humusiranje 1.500 m3 

 
Vse količine so merjene v raščenem oz. vgrajenem stanju. 
 
Rodovitna prst se porabi za humusiranje in zatravitev zelenih površin ter za krajinsko ureditev v kasnejših 
fazah projekta. Višek rodovitne prsti se razplanira v okviru zunaje ureditve v območju krajinske ureditve na 
območju severno od večstanovanjskih objektov in se ne odvaža. 
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1.3.2   Objekti soseske 
 
Predvidena je gradnja naslednjih objektov: 

- odprta garaža GH1 
- B2, B3, B5, B6, B8, B9 
- zunanja ureditev:  

- komunalna oprema 
- prometne površine in površine za pečce 
- hortikulturna ureditev 
- otroška igrišča 
- urbana oprema 

 
1.3.3   Infrastrukturni objekti  
  

- ureditev parkirišča 
- nova transformatorska postaja 
- zadrževalni bazen meteorne vode 

 
Investitorja infrastrukturnih objektov sta MOC in Elektro Celje d.d. 
Gradbena dovoljenja: 
- Komunalna infrastruktura DN 10 MOC Gradbeno dovoljenje št. 351 - 459 2018 - 10 (13103)  
   z dne 18.9.2018; 
-  Komunalna infrastruktura DN 10 MOC Gradbeno dovoljenje št. 351 - 1083 2018 - 6 (13103)  
    z dne 26.3.2019; 
-  Park v Dečkovem naselju DN 10 MOC Gradbeno dovoljenje št. 351 - 68 2019 - 4 (13103)  
    z dne 5.3.2019; 
-  Trafo postaja in ureditev električnih vodov DN 10 ELEKTRO CELJE  
   Gradbeno dovoljenje št. 351 - 347 2018 - 4 (13107) z dne 22.6.2018) 
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1.4 UPORABLJENA GRADBENA MEHANIZACIJA 
 
Gradnja objektov je razdeljena na dve etapi. 
Dela v detapi 2 se bodo začela, ko bo etapa 1 končana in bo imela pridobljeno uporabno dovoljenje.  
Terminski plan in plan mehanizacije je v prilogi elaborata. 
 
Večina gradbenih strojev ne more biti izkoriščena ves čas delovanja gradbišča, saj morajo operaterji zaradi 
predpisov določen čas nujno počivati (cca pol ure na dve uri obratovanja).  
 
Prekinitev pomeni tudi malica, ki traja 1 uro. 
 
Dela bodo zaradi organizacije gradbišča tekla v določenem redosledu. Vsi objekti v posamezni fazi se ne 
bodo mogli izvajati istočasno. Istovrstna dela se bodo izvajala samo na enem objektu hkrati. 
 
1.4.1   Seznam gradbene mehanizacije in čas obratovanja 
 
Na gradbišču se predvideva naslednja gradbena mehanizacija: 

kamion prekucnik 2 kos 
bager 1 kos 
buldožer 1 kos 
valjar 1 kos 
kamion – betonski mešalec 1 kos 
črpalka za beton 1 kos 
kamion dostavni 1 kos 
vibracijska plošča 1 kos 
dvigalo – žerjav etapa 1 - 2kos, v etapi 2 - 1 kos 

 
Gradbeni stroji – čas obratovanja 

Vir  Lw,t(dBA) Lw (dBA) ur na dan 
prekucnik 1 92,2 96 2 
prekucnik 2 92,2 96 2 
bager 3 94,2 96 4 
buldožer 4 101,2 106 4 
valjar 5 100,2 104 4 
kamion mešalec 6 92,2 96 4 
črpalka za beton 7 76,2 80 4 
kamion dostavni 8 92,2 96 2 
vibracijska plošča 9 88,2 90 4 
žerjav 10 68,2 70 6 

 
1.4.2   Zvočna moč strojev 
 
Na gradbišču se bodo uporabljali stroji predvidoma z naslednjimi zvočnimi močni: 

kamion prekucnik zvočna moč Lw =   96 dBA 
bager zvočna moč Lw =   96 dBA 
buldožer zvočna moč Lw = 106 dBA 
valjar zvočna moč Lw = 104 dBA 
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1.4.3   Frekvenca prevozov 
 
Dostop na gradbišče bo urejen s Ceste na Lokrovec.  
Število prevozov: 

število prevozov – gramoz 8/dan 
Število prevozov – gradbeni material 2/dan 

Prevozi iz tabele se ne bodo odvijali hkrati. Največje število prevozov na dan bo cca 10. 
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1.5   NEVARNOSTI PRI IZVAJANJU DEL NA GRADBIŠČU 
 
1.5.1 Seznam nevarnosti pri izvajanju del 
 
Nevarnosti pri izvajanju del na gradbišču: 

- dela v izkopih, 
- dela pri izvajanju transportnih storitev in delu s težko gradbeno mehanizacijo, 
- padec materiala in oseb z višine / v globino, 
- dela z lahko vnetljivimi snovmi, 
- dela na poseku dreves in grmovja, 
- nevarnosti pri delu z ročnim orodjem in mehaniziranim orodjem, 
- nevarnosti pri gibanju po delovišču, 
- nevarnosti pri vzpenjanju in sestopanju na višino – uporaba lestev, 
- nevarnost vbodov v noge, roke pri hoji in delu z orodji in materiali ter štrlečih delov, 
- nevarnost pri uporabi pnevmatskega kladiva, 
- izpostavljenost prekomernemu hrupu, 
- nevarnost zaradi obratovanja delovne opreme, viseče breme, 
- nevarnost udara električnega toka, 
- nevarnost opeklin pri izvajanju del z varilnimi aparati, rezanje, ipd., 
- nevarnost odletavanj iskrečih delcev in poškodb oči zaradi UV svetlobe pri varjenju. 

 
 
1.5.2 Seznam nevarnih kemikalij 
 
Na gradbišču se bodo uporabljale predvidoma naslednje nevarne kemikalije: 

- gorivo za dizelske motorje, 
- plin propan butan, 
- alkidni temeljni premazi, 
- alkidni pokrivni premazi, 
- hydrotes, 
- bitumen, 
- acetilen, 
- kisik, 
- sredstva za pleskanje, 
- topila, 
- cementi in lepila na osnovi cementa. 

 
 
1.5.3 Seznam posebej nevarnih del 
 
Glede na določila Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in pomičnih deloviščih 
so posebno nevarna naslednja dela na gradbišču: 

- dela v bližini električnih vodov visoke napetosti, 
- dela z lahko vnetljivimi snovmi, 
- dela pri montaži težkih delov ali sklopov, 
- dela v izkopih globljih od 5m, 
- dela ob potekajočem prometu na cestah, 
- dela pri betoniranju, rezanju in obdelavi površin z napravami pod visokim pritiskom. 
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2   OPIS UREDITVE GRADBIŠČA 

 
2.1 SPLOŠNI OPIS 
 
Opis gradbišča je narejen v smislu zahtev Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na 
začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. št. 83/2005). 
 
Območje gradbišča je prikazano v grafičnih prilogah. Prav tako način ograditve gradbišča: 

- gradbiščna ograja višine 2m okrog gradbišča, 
- označba gradbišča s signalno vrvico na zunanjem delu na parcelnih mejah. 

 
Obvestilna tabla v skladu s Pravilnikom o gradbiščih bo postavljena pri vhodu na gradbišče. 
 
Ureditev gradbiščnih pisarn, garderob, sanitarij in drugih začasnih objektov je prikazana na situacijskih 
risbah. 
 
 
2.2 VAROVANJE GRADBIŠČA 
 
Predvideno je, da bo gradbišče ograjeno z ograjo in da bo na vstopu varnostnik (plačnik izvajalec del), 
ki kontrolira in evidentira osebe. Varovanje gradbišča bo zagotovil izvajalec del v skladu s pogodbo z 
naročnikom. 
 
 
2.3 OBRATOVANJE GRADBIŠČA 
 
Gradbišče bo obratovalo vse delovne dni praviloma povprečno 10 ur dnevno.  
 
 
2.4 ZAČASNI GRADBIŠČNI PRIKLJUČKI 
 
2.4.1 Vodovodni priključek 
 
Skladno s pogoji upravljalca vodovoda se uredi gradbiščni vodovodni priključek. 
 
2.4.2 Električni priključek 
 
Skladno s pogoji upravljalca elektrovoda se uredi gradbiščni elektro priključek. 
 
2.4.3 Kanalizacijski priključek 
 
Za odpadno sanitarno vodo bo poskrbel izvajalec z ustrezno malo čistilno napravo oziroma odvozom v 
komunalno čistilno napravo. Plačnik izvajalec del. 
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2.5 UREDITEV PROMETNIH KOMUNIKACIJ 
 
Dostop do gradbišča bo urejen s Ceste na Lokrovec. 
Za priključek na lokalno cesto, ki bo potreben za dostop na delovišče, bo izvajalec poskrbel za naročilo 
elaborata prometne ureditve. Elaborat bo izdelal upravljalec ceste oziroma druga pristojna služba. 
Postavitev prometne signalizacije bo v skladu z elaboratom. Prav tako bo izvajalec poskrbel za 
vzdrževanje prometne signalizacije in za čiščenje prometnih površin. 
 
 
2.6 DOLOČITEV DEPONIJ GRADBENEGA MATERIALA 
 
Deponije materiala so razvidne iz sheme oragnizacije gradbišča. Sicer se gradbeni material dnevno 
dovaža na mesto vgradnje. 
Vsi materiali morajo biti na deponijah pregledno zloženi po vrsti in velikosti, da ne ovirajo gibanja ljudi in 
vozil. Višina ročno zloženih deponij lahko sega do višine 2,0m zarado pogojev zagotavljanja varstva in 
zdravja delavcev na gardbiščih. 
 
 
2.7 DOLOČITEV ZUNANJEGA TRANSPORTA 
 
Vsi gradbeni materiali se bodo na gradbišče vozili s kamioni. Razkladanje in skladanje materiala se bo 
izvajalo ročno in s pomočjo dvigala. 
Pri vključevanju iz delovišča na ceste je treba kolesa predhodno očistiti vseh ostankov zemljine. Za to je 
previdena mobilna pralna ploščad, ki jo zagotovi izvajalec del. 
 
 
2.8 UREDITEV ELEKTRIČNEGA NAPAJANJA GRADBIŠČNIH PORABNIKOV 
 
Za objekte na gradbišču so potrebe po električni energiji naslednje: 

- kontejnerji po 5kW 
- dvigalo (žerjav) 50kW 
- krožna žaga 10kW 
- varilni aparat 20kW 
- manjši stroji in orodja 10kW 
- razsvetljava 10kW 

Skupaj cca 150kW. 
 
Zaradi velike potrebe po električni energiji je potrebna gradbiščna transformatorska postaja (TP). 
Predvideva se, da se bo za potrebe gradbišča koristila transformatorska postaja, ki je predvidena kot 
stalna postaja za potrebe soseske. Izvede Elektro Celje d.d. v okviru prve faze izvedbe komunalne 
infrastrukture. 
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2.9 RAVNANJE S KOMUNALNIMI IN GRADBENIMI ODPADKI 
 
Z odpadki bo izvajalec ravnal v skladu s predpisi: 

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS št. 34/08), 
- Uredba o odpadkih (Ur.l. RS št. 37/15 in 69/15), 
- Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur.l. RS št. 34/08) in  

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov 
(Ur.l. RS št. 61/11), 

- Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisij delcev z gradbišč (Ur.l. RS št. 21/11), 
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičniskih virov onesnaženja (Ur.l. RS št. 31/07, 70/08, 

61/09, 50/13), 
- Osnutek Programa ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike 

Slovenije v skladu z zahtevami Direktive 2008/98/ES o odpadkih in s poudarkom na doseganju 
ciljev iz Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži in Direktive 1999/31/ES o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih. 

 
Pred začetkom gradnje bo izvajalec imenoval odgovornega delavca za ravnanje z gradbenimi odpadki, 
ki bo po zaključku gradnje pripravil poročilo o ravnanju oziroma odstranjevanju odpadkov. 
 
Na gradbišču bodo tako ločeno začasno skladiščene naslednje skupine gradbenih odpadkov: 

- les, 
- steklo, 
- plastika, 
- železo in jeklo, 
- mešane kovine, 
- embalaža, 
- embalaža z ostanki nevarnih snovi. 

 
Začasno skladiščenje mora biti urejeno na način, da ne onesnažuje okolja in da so vsi odpadki sortirani. 
 
Izvajalec bo priskrbel kontejner za komunalne odpadke, ki se jih bo zbiralo ločeno (organske, plastika, 
steklo). 
Izvajalec bo poskrbel, da se odpadki po potrebi odvažajo. 
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2.10 OPIS IN NAČRT UREDITVE GRADBIŠČA 
 
 
2.10.1. Podatki o obstoječih instalacijah in napravah ter drugih vplivih okolice gradbišča na varnost 
delavcev (podzemni in nadzemni kataster, situacije, nac ̌rti, ...)  
 
Pred pric ̌etkom del je potrebno pridobiti soglasja naročnika del in ugotoviti potek obstojec ̌ih instalacij v 
obmoc ̌ju izvajanja del.  
 
Eventualne instalacije je potrebno v obmoc ̌ju izvajanja del izkljuc ̌iti, kar mora opraviti strokovna oseba in to 
vpisati v gradbeni dnevnik.  
 
Prisotnost morebitnih nevarnih okolis ̌c ̌in je treba preverjati tudi med izvajanjem del. V primeru 
kakrs ̌negakoli suma s strani odgovornih oseb ali delavcev je potrebno dela takoj ustaviti in ponovno  
preveriti nevarne okolis ̌c ̌ine.  
 
 
2.10.2. Ureditev zavarovanja gradbis ̌c ̌a proti okolici  
 
Gradbis ̌c ̌e se proti okolici v celoti zavaruje z gradbis ̌c ̌no ograjo vis ̌ine 2,0 m (razvidno iz situacije ureditve 
gradbis ̌c ̌a). 
 
Uvoz na oz. izvoz iz gradbis ̌c ̌a se zavaruje z gradbis ̌c ̌nimi vrati vis ̌ine 2,0 m in s ̌irine 5,0 m in ustreznimi 
opozorilnimi znaki.  
 
Na gradbis ̌c ̌u morajo biti vsi dostopi za intervencijska vozila vedno prosti v skladu z Poz ̌arnim nac ̌rtom 
investitorja.  
 
Gradbis ̌c ̌ni red mora biti izobes ̌en na vidnih mestih na vhodih na gradbis ̌c ̌e, v pisarni gradbis ̌c ̌a in v 
garderobah delavcev.  
 
Vrata oz. VHOD v prostor – gradbis ̌c ̌e, se opremi z opozorilnimi napisi:  

• -  PREPOVEDAN DOSTOP NEZAPOSLENIM  
• -  NEVARNOST PADANJA MATERIALA Z VIŠINE  
• -  OBVEZNA UPORABA OSEBNE VAROVALNE OPREME  
• -  OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNE ČELADE  

 
Ter obvestilna tabla z napisom:  
 
OBJEKT 
PROJEKTANT  
INVESTITOR  
IZVAJALEC 
NADZOR  
KOORDINATOR IZ VPD  
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Vhodi, prehodi in poti okrog objekta morajo biti zavarovani pred materialom, ki bi lahko padel z vis ̌ine, oz. 
ustrezno oznac ̌eni.  
 
Dostop in vhod v objekt, ki ga uporablja investitor in obiskovalci obc ̌ine je zavarovati z zas ̌c ̌itnim 
nadstres ̌kom, ki sluz ̌i pred padcem materiala z vis ̌ine.  
 
Nadstres ̌ek je izdelan tako da vzdrz ̌i padajoc ̌i material in preprec ̌i, da se naletni material ne odbije in 
raztrese po okolici. 
Zas ̌c ̌itni nadstres ̌ek ne sme biti names ̌c ̌en manj kot 220 cm in ne vec ̌ kot 600 cm od tal. Lesena zas ̌c ̌itna 
konstrukcija streha nadstres ̌ka, mora biti sestavljena iz dveh med seboj pravokotnih slojev desk, ob robovih 
pa mora imeti polno vertikalno zas ̌c ̌ito vis ̌ine vsaj 50 cm.  
Povrs ̌ine, kjer je nevarnost padanja predmetov z vis ̌ine, je potrebno primerno ograditi in oznac ̌iti zlasti z 
opozorilnimi znaki – napisi:  

• -  PREPOVEDAN PREHOD  
• -  NEVARNOST VISEČIH BREMEN  
• -  NEVARNOST PADANJA MATERIALA – PREDMETOV  
• -  OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNE ČELADE.  

 
Izven delovnega c ̌asa mora biti vhod na gradbišče zaprt in zaklenjen.  
 
Mesta izvajanja del ob cestis ̌c ̌u/parkiris ̌c ̌u je potrebno ograditi in zavarovati napram okolici, opremiti z vso 
potrebno cestno prometno signalizacijo, ter ograditi in zavarovati v c ̌asu ko se izvajajo dela z avtodvigalom.  
Zavarovanje gradbis ̌c ̌a se izvede v odvisnosti od kraja izvajanja del.  
Odgovorni vodja del ali od njega pooblas ̌c ̌ena oseba sta dolz ̌na dnevno po konc ̌anem delu preveriti 
zavarovanje nevarnih obmoc ̌ij delovis ̌c ̌a napram okolici.  
Gradbis ̌c ̌e mora biti na vhodu oznac ̌eno z obvestilno tablo v skladu s Pravilnikom o nac ̌inu oznac ̌itve in 
organizaciji ureditve gradbis ̌c ̌a, o vsebini in nac ̌inu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih 
konstrukcij na gradbis ̌c ̌u (Ur. l. RS, s ̌t. 66/2004). Na gradbis ̌c ̌u se na vidnem mestu izobesi prijava 
gradbis ̌c ̌a.  
 
Zagotavljanje dostopov s strani koordinatorja za varnost in zdravje pri delu imenovanega v fazi izvajanja 
del: 
Odgovorni predstavniki posameznih izvajalcev del pred pric ̌etkom del imenovanemu koordinatorju za 
varnost in zdravje v fazi izvajanja del (v nadaljevanju koordinator II.) podajo evidenc ̌ne liste, kjer se nahaja 
seznam delavcev, ki bodo delali na gradbis ̌c ̌u. Evidenc ̌ni list vkljuc ̌uje tudi izjavo, le-ta mora biti potrjen s 
podpisom in z ̌igom s strani odgovorne osebe delodajalca. S potrditvijo Izjave odgovorne osebe jamc ̌ijo, da 
so delavci seznanjeni z varnostnim nac ̌rtom in da imajo:  
 
-  veljavno in uspes ̌no opravljeno teoretic ̌no in praktic ̌no usposabljanje iz VZD in VPP,  
-  veljavna zdravnis ̌ka spric ̌evala (skladno z Izjavo o varnosti z oceno tveganja),  
-  veljavne pogodbe o delu,  
-  veljavna delovna dovoljenja,  
-  opravljena predpisana dodatna usposabljanja (npr. izpit za dvigalo, izpit za upravljanje strojev TGM itd.)  
-  ustrezno urejeno zdravstveno in invalidsko zavarovanje. in da ima posamezni izvajalec del oz.  
   delodajalec:  
-  pregledano in preizkus ̌eno delovno opremo, ki ima veljavne Izjave o skladnosti oz. veljavna poroc ̌ila o 
   brezhibnem delovanju,  
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-  delavce seznanjene z vsemi navodili za varno delo,  
-  zagotovljeno predpisano osebno varovalno opremo (skladno z veljavnimi predpisi in  
   standardi), ki jo delavci uporabljajo pri svojem delu. 
 
S podpisom evidenc ̌nega lista se odgovorne osebe posameznega delodajalca zavezujejo, da bodo z 
vsebino varnostnega nac ̌rta in njegovih prilog seznanili vse svoje delavce, ki bodo delali na gradbis ̌c ̌u 
(»Vsak svoje podrejene«).  
 
 
2.10.3. Ureditev in vzdrz ̌evanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in nastanitvenih objektov na 
gradbis ̌c ̌u  
 
Za določitev velikosti pomožnih objektov uporabimo max. število delavcev na gradbišču, kar znaša max. 
100 delavcev.  
 
V primeru vec ̌jega števila zaposlenih na gradbišču se število garderob in sanitarij poveča glede na s ̌tevilo 
delavcev na gradbis ̌c ̌u, in to na taks ̌en nac ̌in, da vsak izvajalec del priskrbi za svoje delavce dodatne 
kapacitete (kontejnerje, WC kabine).  
 
Za potrebe gradbis ̌c ̌a se na gradbis ̌c ̌u zagotovijo naslednji pomoz ̌ni gradbis ̌c ̌ni objekti:  
-  kontejner pisarna / vodstvo gradbis ̌c ̌a 2 kom  
-  garderobni kontejner 2 kom  
-  kemic ̌no stranis ̌c ̌e 2 kom  
-  sanitarni kontejner 2 kom 
-  skladis ̌c ̌e / kovinska montaz ̌na baraka 6 kom 
 
Pisarna / kontejner (1 kom)  
se uredi za potrebe vodstva gradbis ̌c ̌a, sestanke, koordinacijo. Opremljena z dvema mizama, stoli, omaro, 
umetno osvetljena in z moz ̌nostjo prezrac ̌evanja.  
 
Garderoba / kontejner (2 kom) 
Za delavce na gradbis ̌c ̌u se namesti kontejner-garderoba v skladu s shemo ureditve gradbis ̌c ̌a. Opremljena 
mora biti z ustreznim s ̌tevilom garderobnih omaric za civilno in delovno obleko. Prostor mora biti, 
prezrac ̌evan in ustrezno umetno osvetljen.  
 
Sanitarije / kemic ̌ni WC (2 kom) 
Na primerno mesto se namesti kontejnerski sanitarni WC. V neposredni bliz ̌ini mora biti umivalnik z milom 
in papirnatimi brisac ̌ami.  
 
Sanitarni kontejner (2 kom) 
Opremljen z dvema umivalnikoma s tekoc ̌o mrzlo in toplo vodo, milnikom in papirnimi brisac ̌ami ter 
zas ̌c ̌itno kremo.  
 
Razporeditev pomoz ̌nih prostorov je razvidna iz organizacijske sheme gradbis ̌c ̌a.  
Gradbis ̌c ̌na omarica prve pomoc ̌i se nahaja v pisarni gradbis ̌c ̌a, kjer je tudi roc ̌ni gasilnik. Vsi gradbis ̌c ̌ni 
pomoz ̌ni prostori morajo biti dnevno c ̌is ̌c ̌eni in redno vzdrz ̌evani. 
Delo se bo opravljalo v dnevnem c ̌asu, zato bo zadostovala naravna osvetlitev. Dela na gradbis ̌c ̌u ne bodo 
izvajali invalidni delavci.  
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2.10.4. Ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov  
 
Pri odvaz ̌anju in dovaz ̌anju materiala na delovis ̌c ̌e se bo uporabljala obstojec ̌a dovozna cesta. 
Promet preko delovis ̌c ̌a ni moz ̌en. Če se po dostopnih poteh in povrs ̌inah vozilo premika nazaj, je pri tem 
potreben s ̌e signalist, ki daje zunaj vozila vozniku doloc ̌ene dogovorjene znake.  
 
Modul zbitosti tal do 60 Mpa za vozila do 20 t in 120 Mpa za vozila nad 20 t (za avto dvigalo).  
 
Poti in prehodi za delavce morajo biti ustrezno utrjene, ter redno c ̌is ̌c ̌ene in vzdrz ̌evane. Izvajalec del 
poskrbi za c ̌is ̌c ̌enje prometnih komunikacij.  
 
Prometne poti morajo biti oddaljene od pomoz ̌nih objektov in deponij najmanj 1,00 meter, zaradi 
neoviranega transporta, nakladanja in razkladanja materiala. 
Paziti je potrebno, da so prometne poti vedno proste, material ob poteh pa se mora zlagati v deponijo tako, 
da ne sega v profil poti in da ni nevarnosti zrus ̌itve na pot.  
 
Na gradbis ̌c ̌u morajo biti vsi dostopi za intervencijska vozila vedno prosti v skladu z Poz ̌arnim nac ̌rtom 
investitorja (glej poz ̌arni nac ̌rt),  
 
Pred izvozom z vozili iz obmoc ̌ja gradbis ̌c ̌a mora voznik pregledati tovor, ter poskrbeti da z vozilom ne 
onesnaz ̌uje vozis ̌c ̌a.  
 
 
2.10.5. Doloc ̌itev kraja, prostora in nac ̌ina razmestitve in shranjevanja gradbenega materiala  
 
Materiali in oprema se razmestijo tako, da predstavljajo najkrajs ̌e transportne poti v okviru gradbis ̌c ̌a.  
 
Lokacija deponij in skladis ̌c ̌ za potrebe gradbis ̌c ̌a je razvidna iz organizacijske sheme gradbis ̌c ̌a. 
Material se z gradbis ̌c ̌a sproti odvaz ̌a. Na gradbis ̌c ̌u je urejen loc ̌en prostor za naslednje deponije:  
-  deponija materiala  
 
Vsi materiali morajo biti na deponijah pregledno zloz ̌eni po vrsti in velikosti, da ne ovira gibanja ljudi in 
vozil, vis ̌ina deponij ne sme biti vec ̌ kot 2,0 m, deponiranje materiala se bo izvajalo strojno in deloma roc ̌no.  
 
 
2.10.6. Ureditev prostorov za hrambo nevarnega materiala  
 
Na gradbis ̌c ̌u je predvideno skladis ̌c ̌enje nevarnih snovi. 
 
V kolikor se bodo v tehnolos ̌kem procesu zaradi narave dela pojavile nevarne kemikalije, (gorljive, jedke, 
hlapljive, oksidativne in itd..) jih je potrebno skladis ̌c ̌iti in uporabljati skladno z navodili proizvajalca in 
zakonskih doloc ̌il.  
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2.10.7. Nac ̌in prevaz ̌anja, nakladanja in razkladanja gradbenega materiala in tez ̌kih predmetov  
 
Prevozi elementov in gradbenih materialov se izvajajo s tovornimi vozili, ki se jih lahko uporablja le strogo 
namensko. Vozila morajo biti tehnic ̌no brezhibna (veljavno prometno dovoljenje). Upravljanje z vozili je 
dovoljeno samo voznikom, ki so za to delo kvalificirani in usposobljeni. Pri voz ̌nji po gradbis ̌c ̌u mora voznik 
upos ̌tevati prometni rez ̌im ter navodila delovodje.  
 
Preden se pric ̌ne z razkladanjem oz. nakladanjem tovora na vozilo, mora voznik poskrbeti za zavarovanje 
vozila pred nekontroliranim premikom. Stranice zaboja na vozilu se lahko odpre s ̌ele, ko se ugotovi poloz ̌aj 
natovorjenega materiala. Odpiranje in zapiranje stranic morata vedno opravljati najmanj dva delavca. 
Prevoz delavcev v zaboju vozila ni dovoljen. Pri mehaniziranem nakladanju in razkladanju tovora, se v 
bliz ̌ini lahko zadrz ̌ujejo samo tisti delavci, ki so potrebni za izvedbo delovne operacije. Dvigovanje in 
spus ̌c ̌anje tovora se odvija na znak signalista.  
 
Nosilna sredstva, ki se jih uporablja za navezovanje bremen morajo biti atestirana in nepos ̌kodovana.  
 
Če pri nakladanju oziroma razkladanju tovora sodeluje vec ̌ delavcev, mora biti doloc ̌en vodja  
skupine, ki poskrbi za varno delo. 
Maksimalno dovoljena masa bremena (v kg) glede na starost delavca pri roc ̌nih prenosih  
 
15 do 19 let - 35 kg, 
nad 19 do 45 let - 55 kg, nad 45 let 45 kg).  
 
Skladanje gradbenih materialov in elementov se lahko izvaja le na ravne in utrjene povrs ̌ine. Vis ̌ina deponij 
znas ̌a max. 2,00 m za stabilne materiale. 
Med posameznimi deponijami mora biti minimalno 60 cm prostega prehoda.  
 
Vsi delavci, ki bodo sodelovali pri nakladanju in razkladanju, bodo seznanjeni z nac ̌inom varnega dela pri 
razkladanju in se ne smejo zadrz ̌evati v nevarnem obmoc ̌ju, pod bremenom ali v manipulacijskem prostoru 
gradbenega stroja.  
 
Za vso delovno opremo, ki se bo uporabljala na gradbis ̌c ̌u, bo ves c ̌as na razpolago evidenca pregledov 
delovne opreme iz katere bo razvidno, da delovna oprema ustreza zahtevam za varno delo (poroc ̌ilo, 
obratovalno dovoljenje).  
 
 
2.10.8. Študija ravnanja z gradbenimi odpadki  
 
Odpadke je potrebno odstranjevati sproti na nac ̌in, ki ga predpisuje veljavna zakonodaja za ravnanje z 
odpadki glede na njihovo sestavo. Izvajalci del bodo svoje odpadke odlagali v posebne kontejnerje glede 
na vrsto odpadkov.  
 
Pri gradnji objekta bodo nastali razlic ̌ni odpadki, ki jih je treba odpeljati na primerne deponije oziroma v 
reciklaz ̌o.  
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V primeru, da bomo med gradnjo naleteli na nevarne odpadke, bomo le te strokovno odstranili oziroma jih 
oddali pooblas ̌c ̌enemu zbiralcu doloc ̌ene vrste nevarnih odpadkov.  
2.10.9. Nac ̌in oznac ̌itve oz. zavarovanja nevarnih mest in ogroz ̌enih podroc ̌ij na gradbis ̌c ̌u (nevarne 
cone)  
 
Vsa nevarna mesta morajo bit oznac ̌ena z opozorilnimi tablami za prepoved.  
 
Vsi delavci morajo biti obvezno seznanjeni z nevarnimi mesti na gradbis ̌c ̌u in pouc ̌eni o nac ̌inu dela na 
takih mestih.  
 
Posebna pozornost se bo posvetila tistim delom, kjer so prehodi za zaposlene na gradbis ̌c ̌u. Na teh mestih 
je potrebno postaviti ustrezne opozorilne napise ali varovalne ograje.  
 
Nevarnost padcev materialov z vis ̌ine:  
 
Pri dvigovanju materialov z dvigalom ali drugim strojem je potrebno mesto izvajanja del ustrezno ograditi in 
oznac ̌iti predvsem z znaki in napisi.  
 
Pri izvajanju del na vis ̌ini/na strehi je potrebno mesto pod izvajanjem del ustrezno ograditi in oznac ̌iti 
predvsem z znaki in napisi.  

• -  prepovedan prehod,  
• -  nevarnost visec ̌ih bremen,  
• -  obvezna uporaba zas ̌c ̌itne c ̌elade.  

 
Posebna pozornost se bo posvetila tistim delom, kjer so prehodi za zaposlene na gradbis ̌c ̌u. Na teh mestih 
je potrebno postaviti ustrezne opozorilne napise ali varovalne ograje.  
 
Celotno obmoc ̌je gradbis ̌c ̌a je nevarno obmoc ̌je, zato je izvesti vse z ̌e prej navedene ukrepe kot so: vhode 
opremiti z znaki za opozorila in prepovedi, vzdrz ̌evanje reda in discipline na delovis ̌c ̌u, itd.  
 
Vodstvo gradbis ̌c ̌a je dolz ̌no delavce seznaniti z nevarnostmi in predvidenimi  
varnostnimi ukrepi ter jih pouc ̌iti o varnem nac ̌inu izvajanja del. 
 
Instalacije, ki potekajo v bliz ̌ini objekta se s ̌tejejo za nevarna mesta. Pred pric ̌etkom  
del je potrebno vse instalacije zakolic ̌iti z upravljavci vseh energetskih vodov. Delo v bliz ̌ini instalaciji 
nadzoruje upravljavec ins ̌talacije.  
 
Vsi nadzemni elektric ̌ni vodi morajo biti ustrezno oznac ̌eni tako, da izkljuc ̌imo vsako moz ̌nost, da stroji in 
vozila pridejo v nevarno obmoc ̌je. Prepovedano je vsakrs ̌no delo v zas ̌c ̌itnem pasu elektric ̌nih vodov brez 
predhodnih navodil za izvedbo del s strani upravljavca teh vodov. 
Ker potekata v obmoc ̌ju izvajanja del na fasadi objekta elektric ̌en vod ga je potrebno izklopiti, prestaviti oz. 
ustrezno zavarovati v skladu s izdanim soglasjem.  
 
(1) Zavarovanje odprtin v tleh in stenah  
 
Odprtin v tleh, skozi katere bi lahko padel delavec na normalno urejenih dostopih, podestih, plos ̌c ̌adih ne 
sme biti. Tam, kjer pa se bodo pojavile pri delu vec ̌je odprtine, je treba preprec ̌iti padec delavcev skoznje. 
Taks ̌ne odprtine bodo zavarovane s primernimi ograjami ali primernimi pokrovi.  
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Odprtine v stenah, ki so na vis ̌ini vec ̌ kot 2,0 m nad terenom in pri katerih je vis ̌ina parapeta niz ̌ja od 85 cm, 
bodo do vis ̌ini 100 cm nad tlemi zavarovane z varnostno ograjo.  
 
Odprtine in prehodi v tleh ali strehah bodo zavarovane ne glede na dimenzijo odprtine ali globino moz ̌nega 
padca s trdnimi – fiksnimi pokrovi (npr. plohi deb. 5 cm, ...), ki bodo tako utrjeni, da je onemogoc ̌eno 
njihovo premikanje.  
 
Namesto s pokrovom je odprtina lahko zavarovana tudi z varnostno ograjo.  
Odprtine vec ̌je od 2,0 x 2,0 metra bodo zavarovane z varnostnimi ograjami.  
 
(2) Delo na vis ̌ini  
 
Delavci, ki izvajajo montaz ̌na dela na vis ̌ini nad 3,0 m, morajo uporabljati osebna varovalna sredstva - 
varnostni pas s navezo. Poleg navedenega je obvezna uporaba zas ̌c ̌itne c ̌elade in ostalih zas ̌c ̌itnih 
sredstev.  
 
Za dostope in sestope z vis ̌ine do 8,0 m ter obc ̌asna manj zahtevna dela je dovoljena tudi uporaba 
brezhibnih prislonilnih – enojnih lestev. Lestve morajo biti izdelane po standardu SIST EN 131. Pred 
pric ̌etkom dela morajo biti preizkus ̌ene in pregledane. Uporabljati se morajo skladno z zahtevami 
»UREDBE«.  
 
Nevarnost prevrnitve: 
Preprec ̌iti postavitev na poteh, kjer se gibajo osebe. V tem primeru posebej oznac ̌iti nevarnost postavljenih 
lestev, oz. fizic ̌no zavarovati lestev pred prevrnitvijo, da ne bi druge osebe med gibanjem prevrnile lestev, 
na kateri je delavec.  
 
Montaz ̌a - montaz ̌no konstrukcijo je potrebno montirati po izdelanem projektu montaz ̌e, ki ga izdela 
izvajalec konstrukcije. 
V c ̌asu montaz ̌e se nevarno delovno obmoc ̌je zavaruje s signalno vrvico, ki je opremljena s tablami za 
prepoved vstopa v nevarno obmoc ̌je.  
 
Delo na strehi se izvaja s pomoc ̌jo osebne varovalne opreme (varnostni pas z ustreznim sistemom 
navezovanja – sidranja na fiksni del).  
 
Na ostala povis ̌ana mesta se uredi varen dostop – sestop ( fasadni cevni oder, lestve, oder, rampe z ograjo 
ipd.).  
 
 (3) Nevarnosti padcev opreme in materialov z vis ̌ine  
 
Dvigovanje in spus ̌c ̌anje bremen z dvigalom:  
  
Delovno obmoc ̌je dvigala se v c ̌asu dela obda z signalno vrvico, da druge osebe, ki delo opravljajo v bliz ̌ini, 
ne bi zas ̌le v njegovo delovno podroc ̌je. V delovnem podroc ̌ju dvigala se ne sme opravljati nobeno drugo 
delo. 
Pod visec ̌im bremenom se ne sme nahajati nobena oseba.  
Dvigalo lahko upravljajo samo za – to posebej usposobljeni delavci, skladno z navodili za varno delo.  
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Za spus ̌c ̌anje – dvigovanje materiala z/na vis ̌ino se smejo uporabljati samo brezhibna in preizkus ̌ena 
nosilna in pomoz ̌na nosilna sredstva z ustrezno nosilnostjo, kar mora biti na njej tudi oznac ̌eno (atest).  
 
Bremena je potrebno navezati na nac ̌in, da se ne morejo sneti ali izpasti. Orodja in materiale na vis ̌ini je 
treba odlagati tako, da ni moz ̌nosti izpada.  
 
Nac ̌in dviganja elementov / opreme:  
 
Delavec pripne element na tleh ali na vozilu, element se dvigne z dvigalom. Pri tem je treba paziti, da 
elementi po dvigu ne bi zanihali. Pri dvigovanju elementov sodeluje signalist. Drugi delavec na mestu 
montaz ̌e element namesti na ustreznem mestu. Delo opravlja iz varnega in stabilnega stojis ̌c ̌a. Paziti mora, 
da ne more priti do stisnitve ob del opreme, ob steno ipd., v primeru, da breme zaniha.  
 
V c ̌asu, ko element delavec pritrjuje, mora biti element s ̌e vedno privezan na dvigalo, vendar se pazi, da ni 
napet, ampak le zavarovan za primer nenadnega padca. Element se lahko odpne, ko je varno pritrjen oz. 
vpet v konstrukcijo.  
 
(4) Nevarnost padcev materialov z vis ̌ine  
 
Povrs ̌ine, kjer je nevarnost padanja predmetov z vis ̌ine velika je potrebno ustrezno ograditi in oznac ̌iti 
predvsem z znaki in napisi.  
-  prepovedan prehod,  
-  nevarnost visec ̌ih bremen,  
-  nevarnost padanja materiala – predmetov,  
-  obvezna uporaba zas ̌c ̌itne c ̌elade.  
 
Za spus ̌c ̌anje in dvigovanje bremen z ali na vis ̌ino se smejo uporabljati samo brezhibna in preizkus ̌ena 
nosilna in pomoz ̌na nosilna sredstva. Bremena je potrebno navezati na nac ̌in, da je izkljuc ̌ena nevarnost 
padca z vis ̌ine.  
 
Navezovalna sredstva je potrebno zavarovati pred mehanskimi in toplotnimi viri in raznimi deformacijami. 
Orodja in material je potrebno na vis ̌inah odlagati tako, da ni moz ̌nosti izpada.  
 
a) Delo z avtodvigalom: 
Delovno obmoc ̌je delovnega stroja dvigala / avtodvigala se v c ̌asu transporta obda s signalno vrvico, da 
drugi delavci, ki delajo na tleh ne bi zas ̌li v njegovo delovno obmoc ̌je. 
Pri dvigovanju z avtodvigalom mora biti zagotovljena ustrezna nosilnost tal. 
Opravljanje navedenih del je dovoljeno samo delavcem, ki so strokovno usposobljeni, zdravstveno in 
psihofizic ̌no sposobni, pouc ̌eni iz varstva pri delu, ter starejs ̌i od 18 let.  
 
Navedena obmoc ̌ja morajo biti ustrezno zavarovana oziroma oznac ̌ena, zato je potrebno izvesti vse z ̌e prej 
navedene ukrepe, kot so: ureditev - ograditev gradbis ̌c ̌a, vhode opremiti z znaki za opozorila in uporabe 
osebne varovalne opreme. 
Delovna mesta v obmoc ̌ju strojev morajo biti opremljena z opozorilnimi tablami in napisi za nevarnost. 
Vodstvo gradbis ̌c ̌a je dolz ̌no delavce seznaniti z nevarnostmi in predvidenimi varnostnimi ukrepi, ter jih 
pouc ̌iti o varnem nac ̌inu izvajanja del.  
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b) Montaz ̌na dela 
Montaz ̌na dela je potrebno izvajati po posebnem Tehnolos ̌kem projektu montaz ̌e, ki ga izdela izvajalec del, 
glede na tehnologijo (vrstni red montaz ̌e in kontrolo montaz ̌e).  
 
Pri montaz ̌nih delih, na delovnih mestih, kjer se izvaja dela montaz ̌e konstrukcije na strehah, ki jih ni moz ̌no 
ograditi ali zavarovati na kaks ̌en drug ustrezen nac ̌in, morajo imeti osebe, ki opravljajo tovrstna dela na 
vis ̌ini na razpolago varnostni pas na katerem je vrv za privezovanje z dopolnilno vrvjo. Material iz katerega 
je izdelan varnostni pas, kot tudi velikost in izdelava pasu in njegovih delov, mora ustrezati static ̌ni in 
dinamic ̌ni obremenitvi po standardu.  
 
Glede na situacijo je potrebno upos ̌tevati standarde in Pravilnik o osebni varovalni opremi.  
 
Delovna mesta na vis ̌ini, kjer so moz ̌ni padci v globino in niso v doloc ̌eni fazi zavarovana z ograjami ali 
kaks ̌no drugo tehnic ̌no zas ̌c ̌ito, morajo biti vsaj 1 m prej zavarovana z opozorilno vrvico ali pa je treba z 
fizic ̌no zas ̌c ̌ito preprec ̌iti dostop do nevarnih mest (zaklepanje vrat v prostore, ograje na vratih v te prostore 
ipd.).  
Nevarna dela je potrebno opravljati pod stalnim in neposrednim vodstvom odgovornega vodje del.  
 
Delo smejo opravljati delavci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
n da so starejs ̌i od 18 let, 
n da imajo veljavno zdravstveno potrdilo za izvajanje del na vis ̌ini. 
n da so usposobljeni za varno opravljanje svojega dela in imajo veljaven preizkus znanja.  
 
(5) Ostala dela na povis ̌anih mestih, nad prehodi, ipd.:  
 
Vhodi, prehodi in poti okrog objekta morajo biti zavarovani pred materialom, ki bi lahko padel z vis ̌ine, oz. 
ustrezno oznac ̌eni.  
Vsa povis ̌ana mesta, kjer se bodo izvajala dela, morajo biti zavarovana pred padci orodja ter materiala z 
vis ̌ine. 
Povrs ̌ine, kjer je nevarnost padanja predmetov z vis ̌ine, je potrebno primerno ograditi in oznac ̌iti zlasti z 
opozorilnimi znaki – napisi:  

• -  PREPOVEDAN PREHOD  
• -  NEVARNOST VISEČIH BREMEN  
• -  NEVARNOST PADANJA MATERIALA – PREDMETOV  
• -  OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNE ČELADE.  

 
 
 
(6) Delo s stroji in prevoz bremen s stroji  
 
Delovno obmoc ̌je stroja v c ̌asu dela mora biti tako organizirano, da druge osebe, ki delo opravljajo v bliz ̌ini, 
ne bi zas ̌li v njegovo delovno podroc ̌je. V tem podroc ̌ju se ne sme opravljati nobeno drugo delo. 
S stroji lahko izvajajo dela samo za – to posebej usposobljeni delavci, skladno z navodili za varno delo.  
 
(7) Splos ̌na navodila za rus ̌enje  
 
Pred pric ̌etkom rus ̌enja mora biti delovis ̌c ̌e zavarovano proti okolici. 
Odstranjene in odklopljene morajo biti vse instalacije. 
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Od investitorja pridobiti podatke o eventualnih instalacijah, ki potekajo pod objektom ali v objektu oziroma v 
njegovi bliz ̌ini. 
Rus ̌enje izvesti v skladu s predvidenimi fazami in v skladu z tehnoekonomskim elaboratom rus ̌enja. 
Delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju rus ̌itvenih del morajo biti pouc ̌eni o nevarnosti pri delu in pouc ̌eni o 
varnem nac ̌inu dela, uporabljati morajo osebna zas ̌c ̌itna sredstva (delovni c ̌evlji, obleka, zas ̌c ̌itna c ̌elada, 
rokavice, respiratorji/protipras ̌ne maske, itd.). Dela lahko izvajajo le pod neposrednim vodstvom in 
nadzorom delovodje. 
V c ̌asu strojnega rus ̌enja se morajo odstraniti na varno razdaljo.  
 
Poskrbeti je za zavarovanje pred padcem in padajoc ̌im materialom.  
 
Rus ̌itvena dela spadajo med dela z vec ̌jo nevarnostjo za pos ̌kodbe, zato morajo delavci, ki bodo sodelovali 
pri rus ̌enju izpolnjevati naslednje pogoje:  
 
a) starost nad 18 let, 
b) strokovna kvalifikacija oziroma ustrezna priuc ̌itev, c) zdravnis ̌ki pregled in psihofizic ̌ne sposobnosti, 
d) opravljen preizkus znanja iz varstva pri delu.  
 
(8) Roc ̌no rus ̌enje  
 
Delovna mesta je potrebno zavarovati pred padcem v globino s popoditvami in c ̌e je potrebno tudi z odri. 
Roc ̌no rus ̌enje je potrebno pric ̌eti izvajati od zgoraj navzdol. Odstranjen material je potrebno sproti 
odstranjevati iz objekta.  
Pri rus ̌enju prihaja obic ̌ajno tudi do velikega pras ̌enja predvsem lokalno v predelih rus ̌enja. Delavci morajo 
biti v c ̌asu rus ̌enja opremljeni z protipras ̌nimi maskami. Delovis ̌c ̌e je potrebno v c ̌asu rus ̌enja polivati z vodo 
v cilju preprec ̌evanja pras ̌enja. 
Za vsa dela, ki se bodo izvajala je potrebno izvesti ustrezen dostop za delavce. Prav tako je potrebno 
izvesti zavarovanje pred padcem z vis ̌ine. Zavarovanje se izvede z varnostno ograjo vis ̌ine 1.00 m. 
Rus ̌evine je potrebno spus ̌c ̌ati na tla oziroma na prevozno sredstvo tako, da se c ̌im manj pras ̌i.  
 
(9) Montaz ̌na dela  
 
Montaz ̌na dela je potrebno izvajati po posebnem Tehnolos ̌kem projektu montaz ̌e, ki ga izdela izvajalec del, 
glede na tehnologijo (vrstni red montaz ̌e in kontrolo montaz ̌e). 
Pri montaz ̌nih delih, na delovnih mestih, kjer se izvaja dela montaz ̌e, ki jih ni moz ̌no ograditi ali zavarovati 
na kaks ̌en drug ustrezen nac ̌in, morajo imeti osebe, ki opravljajo tovrstna dela na vis ̌ini na razpolago 
varnostni pas.  
Glede na situacijo je potrebno upos ̌tevati standarde in Pravilnik o osebni varovalni opremi. Nevarna dela je 
potrebno opravljati pod stalnim in neposrednim vodstvom odgovornega vodje del.  
Delo smejo opravljati delavci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
n da so starejs ̌i od 18 let, 
n da imajo veljavno zdravstveno potrdilo za izvajanje del na vis ̌ini. 
n da so usposobljeni za varno opravljanje svojega dela in imajo veljaven preizkus znanja.  
 
(10) Dela v obmoc ̌ju obstojec ̌ih instalacij  
Kriz ̌anja in pribliz ̌evanja s komunalnimi napravami se izvedejo v skladu s pridobljenim soglasjem in po 
navodilih njihovih upravljalcev. Pri tem se upos ̌tevajo zahtevani odmiki in morebitne zas ̌c ̌ite tangiranih 
vodov.  
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2.10.10. Nac ̌in dela v neposredni bliz ̌ini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju s ̌kodljivi plini, prah in 
hlapi ali kjer lahko nastane poz ̌ar ali eksplozija  
 
Delavci morajo pri neustreznih vremenskih razmerah uporabljati ustrezna zas ̌c ̌itna sredstva, ki varujejo 
delavca pred mrazom, dez ̌jem ipd. (telovniki, dez ̌ni plas ̌c ̌i).  
 
Pri delih, kjer nastaja prekomeren prah (odstranjevanje rus ̌evin) morajo delavci uporabljati opremo za 
osebno varnost pri delu – zas ̌c ̌ito dihal (respiratorji izdelani skladno s standardom SIST EN 149-2001).  
 
Delavci, ki so izpostavljeni prevelikemu vplivu ropota delovnih strojev morajo uporabljati osebna zas ̌c ̌itna 
sredstva za varovanje sluha. Za vsa dela taks ̌ne vrste velja, da se lahko  
izvajajo samo v dopoldanskem c ̌asu, da se preprec ̌i oz. onemogoc ̌i s ̌irjenje hrupa v bivalno okolico.  
 
Pri izvajanju vseh vroc ̌ih del (varjenje, lotanje, rezanje,...) je upos ̌tevati POŽARNO VARNOSTNI 
ELABORAT, ki ga izdela naroc ̌nik, oz. pred zac ̌etkom dela, kjer je vec ̌ja nevarnost za poz ̌ar, se dogovorijo 
skupni ustrezni protipoz ̌arni ukrepi (straz ̌a, gasilni aparati, voda, ...). Dela se lahko izvaja le z doloc ̌itvijo 
poz ̌arne straz ̌e ob mestu izvajanja vroc ̌ih del in z podpisano DOVOLILNICO z podpisi odgovornega vodje 
del, ki jo hrani vodja gradbis ̌c ̌a (glej prilogo DOVOLILNICA za izvajanje vseh vroc ̌ih del)  
 
Pri uporabi jeklenk je obvezno upos ̌tevati navodila za varno delo in uporabljati brezhibno opremo, ter 
jeklenke pritrditi na steno ali jih pritrditi na vozic ̌ek. 
Po konc ̌anem delu je jeklenke skladis ̌c ̌iti v skladis ̌c ̌u vnetljivih tekoc ̌in.  
 
Delavci, ki uporabljajo nevarne kemikalije morajo imeti opravljen teoretic ̌ni in praktic ̌ni preizkus znanja za 
varno delo z nevarnimi kemikalijami.  
 
Pri delu s takimi snovmi oz. v bliz ̌ini teh snovi je prepovedano varjenje, uporaba odprtega ognja in kajenje.  
 
 
2.10.11. Ureditev elektric ̌nih napeljav za pogon naprav in strojev ter razsvetljavo na gradbis ̌c ̌u  
 
Za potrebe gradbis ̌c ̌a se postavi gradbis ̌c ̌no elektro omarico.  
 
2 x gradbeno dvigalo-z ̌erjav 
6 x udarno-vrtalni stroji 
6 x roc ̌no el. orodje 
 
Elektric ̌ne napeljave smejo izvajati, popravljati, vzdrz ̌evati in odstranjevati le strokovno usposobljeni delavci 
elektrotehnis ̌ke stroke.  
 
Za potrebe gradbis ̌c ̌a se uporabi gradbena omarica PROG 50 izvajalca, katera je z napajalnim kablom 
PPOO A - Y 4 x 16 mm2 prikljuc ̌ena na napetost 3 x 220/380 V. Postavljena mora biti v posebno leseno 
nadstres ̌nico z izdelanim lesenim predpraz ̌nikom in dvignjena 0,8 m od tal in posebej ozemljena z 
valjancem poloz ̌enim v tla. Ker se v navedeni omari nahajajo tudi vtic ̌nice je ta del napeljave varovan s 30 
mA FID stikalom.  
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Uporabo gradbis ̌c ̌ne instalacije se dovoli s ̌ele po opravljenih elektro meritvah, katere mora zagotoviti 
izvajalec ins ̌talacij in jih pismeno predati v uporabo. Kljuc ̌ glavne omare se sme nahajati samo v delovodski 
pisarni. 
Na delovis ̌c ̌u morajo izvajalci uporabljati vsak svoje el prikljuc ̌ne kable, ki morajo biti ves c ̌as brezhibni. Na 
prostem ter v vlaz ̌nih prostorih se lahko uporablja samo roc ̌no orodje razreda II in III.  
 
Po konc ̌anem delovniku se vse gradbis ̌c ̌ne porabnike izklopi. Razvod elektro kablov po gradbis ̌c ̌u mora biti 
izveden tako, da ne more priti do mehanskih pos ̌kodb. Zac ̌asni elektric ̌ni vodi morajo biti izvedeni z 
izoliranimi vodniki names ̌c ̌enimi na drogove tako, da je najniz ̌ja toc ̌ka vodnika min 2,50 m nad delovnim 
mestom, 3,50 m nad prehodi za pes ̌ce in 6,00 m nad prehodi za vozila. Vodniki, ki so names ̌c ̌eni na vis ̌ini 
manjs ̌i od 2,50 mod tal ali podestov morajo biti mehansko zas ̌c ̌iteni (v ceveh, koritih, ipd.) pred mehanskimi 
pos ̌kodbami.  
 
Za prikljuc ̌evanje prenosnega elektric ̌nega orodja in svetilk se lahko uporabljajo z gumo izolirani vodniki 
vrste GG/J, za premic ̌ne vodnike pa se uporablja gumijaste vodnike vrste GN ali GG/T.  
 
Roc ̌no elektric ̌no orodje mora ustrezati zahtevam II. ali III. razreda (orodje II.razreda ima dvojno ali ojac ̌ano 
izolacijo, ki ne dopus ̌c ̌a prikljuc ̌itve na zas ̌c ̌itni vodnik; orodje III.razreda je tisto, ki se napaja z varnostno 
malo napetostjo, ki je manjs ̌a od 50 V).  
 
Vizualne preglede morajo redno dnevno opravljati delavci, ki sredstva uporabljajo na gradbis ̌c ̌u, mesec ̌no 
pa strokovno usposobljeni delavci elektrotehnis ̌ke stroke. O meritvah in mesec ̌nih pregledih je potrebno 
izdelati zapisnik in voditi o tem evidenco do zakljuc ̌ka gradnje.  
 
Pri izvajanju gradbis ̌c ̌ne elektro instalacije in uporabi el. orodja je upos ̌tevati zahteve iz Pravilnika o varstvu 
pri delu pred nevarnostjo elektric ̌nega toka (Ur.list RS, s ̌t.29/92).  
 
 
2.10.12. Doloc ̌itev mest za postavitev gradbenih strojev in naprav ter zavarovanja, glede na lokacijo 
gradbis ̌c ̌a  
 
Gradbeni stroji in naprave, ki se uporabljajo na gradbis ̌c ̌u morajo biti pred uporabo na gradbis ̌c ̌u pregledani 
in preizkus ̌eni ter imeti veljavna poroc ̌ila o pregledu – obratovalna dovoljenja.  
 
Vsi lahko dostopni in gibljivi deli strojev in naprav morajo biti opremljeni z zas ̌c ̌itnimi napravami, ki varujejo 
delavce pred pos ̌kodbami.  
 
(1) Gradbeno dvigalo  
Za potrebe gradnje objekta se bo uporabljalo gradbeno dvigalo, ki mora biti ograjeno z 1,0 m visoko 
stabilno ograjo in opozorilnimi napisi: znaki signalizacije, uporaba varovalne c ̌elade, itd. Na delu ograje se 
izdelajo obes ̌ala za dviz ̌ne vrvi in verige  
Gradbeno dvigalo se sme uporabljati na utrjenih povrs ̌inah. 
Mora biti opremljeno z ustreznimi opozorilnimi napisi: » ZADRŽEVANJE V DELOVNEM OBMOČJU 
DVIGALA JE PREPOVEDANO«.  
Kadar se s dvigalom ne izvaja dela, mora biti le - ta obvezno izkljuc ̌en od pogona ter onemogoc ̌ena 
uporaba nepooblas ̌c ̌enim osebam. 
Delavci, ki delajo s dvigalom morajo biti za to posebej usposobljeni ter morajo poznati in upos ̌tevati 
navodila za varno delo.  
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(2) Avto dvigalo  
Avtodvigala se smejo uporabljati na utrjenih povrs ̌inah do dovoljenih naklonov terena, ter pri trdnosti tal 120 
MPa.  
Vse dvigalne naprave morajo biti opremljene z ustreznimi opozorilnimi napisi: »ZADRŽEVANJE V 
DELOVNEM OBMOČJU STROJA JE PREPOVEDANO«. Mesto okoli dvigala se dodatno zavaruje s 
opozorilnimi signalnimi vrvicami ali napisi.  
Delavci, ki delajo na dvigalnih napravah, morajo biti za to posebej usposobljeni, ter morajo poznati in 
upos ̌tevati navodila za varno delo. 
Avto dvigalo ne bo imelo natanc ̌no lokacijo, premika se skupaj z napredovanjem gradnje, po konc ̌anem 
delu pa se odstrani iz gradbis ̌c ̌a. V c ̌asu dela mora biti preprec ̌en dostop v delovno obmoc ̌je vsem 
nezaposlenim delavcem z opozorilno vrvico.  
 
(3) Gradbeni stroji  
Gradbeni stroji in naprave, ki se uporabljajo na gradbis ̌c ̌u morajo biti pred uporabo na gradbis ̌c ̌u pregledani 
in preizkus ̌eni ter imeti veljavna obratovalna dovoljenja.  
Vsi lahko dostopni in gibljivi deli strojev in naprav morajo biti opremljeni z zas ̌c ̌itnimi napravami, ki varujejo 
delavce pred pos ̌kodbami.  
Delavci, ki delajo na gradbenih strojih in napravah morajo imeti za to opravljen izpit ter morajo poznati 
navodila za varno delo.  
Gradbeni stroji se smejo uporabljati na utrjenih povrs ̌inah do dovoljenih naklonov zemljis ̌c ̌a. Pri delu ob 
robovih jam ali izkopov je potrebno pred delom preveriti nosilnost tal oz. ustrezen nagib terena v izkopu.  
Gradbeni stroji morajo biti opremljeni z ustreznimi opozorilnimi napisi: »ZADRŽEVANJE V DELOVNEM 
OBMOČJU STROJA JE PREPOVEDANO«. Po potrebi se delovno mesto okoli strojev dodatno zavaruje z 
opozorilnimi trakovi ali napisi. Upos ̌tevati je treba navodila za varno delo.  
Kadar se s strojem ne dela, mora biti le-ta obvezno izkljuc ̌en od pogona ter onemogoc ̌ena uporaba 
nepooblas ̌c ̌enim osebam.  
 
(4) Delovna oprema  
Stroji (delovna mesta ob stroju) morajo biti names ̌c ̌eni izven nevarnih con, kjer lahko pride do padca 
predmetov ali materiala. Če to ni mogoc ̌e zagotoviti, je treba izvesti ustrezno streho ali drug ustrezen nac ̌in 
varovanja pred padajoc ̌imi predmeti.  
Za vso delovno opremo je potrebno imeti na razpolago navodila za varno delo in poroc ̌ila o pregledu in 
preizkusu delovne opreme, s katerimi zagotavljamo, da je njihova uporaba ob upos ̌tevanju navodil varna.  
Stroji morajo biti opremljeni z ustreznimi opozorilnimi napisi: ZADRŽEVANJE V DELOVNEM OBMOČJU 
STROJA JE PREPOVEDANO«. Po potrebi se delovno mesto okoli strojev dodatno zavaruje z opozorilnimi 
trakovi ali napisi. Po uporabi preprec ̌iti delo drugim delavcem. Kadar se s strojem ne dela, mora biti le – ta 
obvezno izkljuc ̌en od pogona ter onemogoc ̌ena uporaba nepooblas ̌c ̌enim osebam.  
Stroje smejo uporabljati le usposobljeni in izkus ̌eni delavci, stroj mora biti pred uporabo pregleda in 
preizkus ̌en ter opremljen z navodilom za varno delo. 
Med delom je treba nastaviti ustrezne varnostne naprave.  
 
(5) Roc ̌no elektric ̌no orodje  
Vsako roc ̌no elektric ̌no orodje mora biti pred zac ̌etkom dela pregledano (brusilniki, vrtalni stroji, udarni 
stroji, ...). Pos ̌kodovano orodje se mora izloc ̌iti iz uporabe.  
 
(6) Posebno opozorilo  
Pred uporabo strojev obvezno poskrbeti – preveriti da se v nevarnem obmoc ̌ju stroja ne zadrz ̌ujejo osebe.  
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2.10.13. Doloc ̌itev vrst in nac ̌ina izvedbe gradbenih odrov  
 
Za varovanje delovnih mest na vis ̌ini postavimo kovinski cevni oder vis ̌ine 16,0 m na vzhodni fasadi in 
lovilni oder na z ̌eleznih konzolah pritrjenih na s ̌pirovce, izdelan skladno s standardom (cevi - SIST EN 
1039, vezni in podporni elementi - SIST EN 74). Dostop je urejen z lestvami znotraj kovinskega odra. 
Lestve so s ̌iroke min. 47 cm, razmak med klini 30-35 cm, segajo vsaj 100 cm nad etaz ̌o odra, kot 
postavitve mora biti med 65-75°, izdelane iz zdravega nosilnega lesa. Koristna obtez ̌ba podesta (nosilnost) 
je 2.00 kN/m2 – kar je potrebno oznac ̌iti na vidno mesto z ustrezno obvestilno tablo. Razred odra 3. Odmik 
odra od objekta znas ̌a s ̌ = 0,3 m. da bo pri delu na strehi predstavljal tudi varovalno ograjo. Vis ̌ina med 
etaz ̌o na odru je 2 m. Na vis ̌ini 1 m je names ̌c ̌ena varovalna ograja. Na vis ̌ini strehe-zakljuc ̌ne plos ̌c ̌e je 
vis ̌ina varnostne ograje vis ̌ine 100 cm.  
 
Pred pric ̌etkom izvajanja del je potrebno izdelati projekt – nac ̌rt odra, static ̌ni izrac ̌un, sidranje, postavitev 
odra, zavarovanje pred prevrnitvijo, dovoljene obremenitve ter nac ̌in montaz ̌e in demontaz ̌e odra. Pred 
uporabo odra mora odgovorna oseba – vodstvo gradbis ̌c ̌a izvesti pregled odra in voditi kontrolni list odra. 
Oder mora biti postavljen za celotni c ̌as izvajanja dela na gradbis ̌c ̌u.  
Zavarovanje del na vis ̌ini se lahko izvede tudi z lovilnimi odri vendar le v primeru kadar na delovnem mestu 
ni moz ̌no zagotoviti postavitve varnostne ograje. Names ̌c ̌eni morajo biti c ̌im bliz ̌e mestu dela oz. 
previsnemu robu vendar ne niz ̌e kot 3 metre. Širina lovilnega odra je odvisna od vertikalne razdalje med 
previsnim robom in odrom in mora znas ̌ati za razdalje do 200 cm najmanj 130 cm, za razdalje do 300 cm 
pa najmanj 150 cm.  
 
Pri izvedbi (instalacijska dela,) uporabimo premic ̌ni delovni oder. Delavci morajo biti posebej opozorjeni, da 
odra ne smejo prestavljati, c ̌e se na njem nahajajo delavci ali material. Premic ̌ni gradbeni oder se lahko 
postavi le na utrjeno, ravno in gladko povrs ̌ino. Vse odprtine v podih in stopnis ̌c ̌a morajo biti zavarovana z 
varnostno ograjo vis ̌ine 100 cm , razmak polnil varnostne ograje ne sme biti vec ̌ji kot 200 cm. Razmik in 
velikosti stebric ̌ev na zgornjem robu mora ustrezati vodoravni obremenitvi najmanj 300N/m. Odprtine in 
prehodi v tleh so lahko zavarovane s trdnimi pokrovi tako, da je onemogoc ̌eno njihovo premikanje.  
 
Odrsko konstrukcijo lahko izvajajo le strokovno usposobljeni delavci pod neposrednim vodstvom vodje 
montaz ̌e odra. Uporaba odra je dovoljena po izvrs ̌enem pregledu v tehnic ̌no - varnostnem smislu, ki ga 
opravi vodja objekta z vodjem montaz ̌e. Zapaz ̌anja ob pregledu se vpis ̌e v knjigo ukrepov za varno delo 
oziroma se izdela zapisnik. Vodja gradbis ̌c ̌a mora vsaj enkrat mesec ̌no pregledati stanje odrske 
konstrukcije. Za zahtevnejs ̌e odre je potrebno izdelati poseben projekt.  
 
 
2.10.14. Ukrepi varstva pred poz ̌arom ter oprema, naprave in sredstva za varstvo pred poz ̌arom na 
gradbis ̌c ̌u  
 
Na delovis ̌c ̌u se bodo pri delu pojavljale povec ̌ane nevarnosti za nastanek poz ̌ara. 
V primeru izvajanja del, pri katerih je nevarnost za poz ̌ar vec ̌ja, je izvajalec dolz ̌an pisno opredeliti poz ̌arno 
varnostne ukrepe pred pric ̌etkom izvajanja del. 
Pri uporabi orodja ki iskri, oz orodja ki ima odprt plamen mora vodja gradbis ̌c ̌a organizirati poz ̌arno straz ̌o 
in doloc ̌iti kritic ̌ni c ̌as za nadzor obmoc ̌ja po opravljenih delih.  
 
Pri izvajanju vseh vroc ̌ih del (varjenje, lotanje, rezanje,...), oz. pred zac ̌etkom dela, kjer je vec ̌ja nevarnost 
za poz ̌ar, se dogovorijo skupni ustrezni protipoz ̌arni ukrepi (straz ̌a, gasilni aparati, voda, ...).  
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Vsa zgoraj omenjena dela se lahko izvaja le z doloc ̌itvijo poz ̌arne straz ̌e ob mestu izvajanja vroc ̌ih del in z 
podpisano DOVOLILNICO z podpisi odgovornega vodje del , ki jo hrani vodja gradbis ̌c ̌a (glej prilogo 
DOVOLILNICA za izvajanje vseh vroc ̌ih del)  
 
Pri izvajanju vseh vroc ̌ih del je upos ̌tevati POŽARNO VARNOSTNI ELABORAT naroc ̌nika.  
 
Delavci morajo upos ̌tevati vsa navodila odgovornih oseb ter izvajati delo skladno z doloc ̌ili gradbis ̌c ̌nega 
reda in poz ̌arnega reda.  
 
Osnovni ukrepi za preprec ̌evanje poz ̌ara:  
•  Lahko gorljive materiale takoj odstraniti z delovis ̌c ̌a (mastne krpe, prazna embalaz ̌a  

vnetljivih tekoc ̌in, ...).  
•  Upos ̌tevati prepoved kajenja, kjer je to oznac ̌eno.  
•  Pri izvajanju vseh vroc ̌ih del (varjenje, lotanje, rezanje,...), oz. pred zac ̌etkom dela, kjer je  

vec ̌ja nevarnost za poz ̌ar, se dogovorijo skupni ustrezni protipoz ̌arni ukrepi (straz ̌a,  
gasilni aparati, voda, ...).  

•  Vsaka nekontrolirana uporaba odprtega ognja na delovis ̌c ̌u je PREPOVEDANA.  
•  Vsa zac ̌asno urejena el. instalacija mora biti tako izvedena, da ne more povzroc ̌iti poz ̌ara.  
•  Vhodi, izhodi, dovozi se ne smejo zalagati s predmeti, ki bi lahko ovirali nemoten prehod  

in hitro intervencijo v primeru poz ̌ara.  
•  Pri polnjenju strojev z gorivom je potrebno upos ̌tevati, da se v bliz ̌ini ne kadi, uporablja  

odprti ogenj ali drugi viri vz ̌iga, ter da je stroj izklopljen.  
•  Gorivo hraniti na poz ̌arno varnem mestu – stran od virov toplote v skladis ̌c ̌u.  
•  Jeklenke plinov (zlasti vnetljivih – propan, butan, acetilen), je treba ustrezno skladis ̌c ̌iti:  
•  Na prostem, nadstres ̌ek, zamrez ̌eno  
•  Preprec ̌iti prevrnitev – pritrditi na stena  
•  Preprec ̌iti vpliv virov toplote ognja,...  
•  Vhodi, izhodi, dovozi se ne smejo zalagati s predmeti, ki bi lahko ovirali nemoten prehod  

in hitro intervencijo v primeru poz ̌ara. Oprema za varstvo pred poz ̌arom  
delovis ̌c ̌e se mora opremiti z naslednjimi gasilniki:  

-  1 kom gasilnik »S« ABC 9 kg, names ̌c ̌en v pisarni,  
-  1kom prenosni CO2 – 5 kg – pri izvajanju varilnih del  
-  1 kom gasilnik CO2 – 5 kg (v skladis ̌c ̌u)  
-  vsi gradbeni stroji (kamioni) morajo imeti v kabini gasilni aparat.  
-  Roc ̌ni gasilni aparati in ostala gasilna sredstva ter naprave morajo biti dostopni v vsakem trenutku vsem 
zaposlenim, ne smejo biti zaloz ̌eni z raznimi materiali.  
 
Ukrepi ob nastanku poz ̌ara  

 
Zac ̌etni poz ̌ar se poskus ̌a gasiti, takoj se obvesti odgovorne osebe, oz. poklic ̌e poklicno gasilsko in res ̌evalno 
sluz ̌bo (tel. 112).  
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2.10.15. Organiziranje prve pomoc ̌i na gradbis ̌c ̌u  
 
Na gradbis ̌c ̌u mora biti zagotovljena prva pomoc ̌ in organizirano res ̌evanje v primeru pos ̌kodbe pri delu. Na 
gradbis ̌c ̌u (v pisarni) mora biti omarica prve pomoc ̌i s sanitetnim materialom in sredstvi za prvo pomoc ̌ in 
mora biti vedno kompletna.  
V vozilih, strojih TGM je oprema za prvo pomoc ̌ – torbica.  
Omarica za prvo pomoc ̌ se namesti v kontejnerju vodje gradbis ̌c ̌a. Na omarici mora biti napisana s ̌tevilka 
res ̌evalcev ter imena oseb, usposobljenih za nudenje prve pomoc ̌i. 
Delodajalec mora zagotoviti, da je v omarici za prvo pomoc ̌ vedno sanitetni material. 
 
2.10.16. Organiziranje prehrane in prevoza delavcev na delovis ̌c ̌e/gradbis ̌c ̌e in z gradbis ̌c ̌a, c ̌e je to 
potrebno  
 
Delavci morajo imeti na gradbis ̌c ̌u na razpolago zadostno kolic ̌ino pitne vode in po moz ̌nosti druge 
primerne brezalkoholne pijac ̌e.  
 
Delavci se na in z gradbis ̌c ̌a dnevno vozijo. Prevoz je organiziran s sluz ̌benimi vozili izvajalca. Prehrana za 
delavce je zagotovljena v najbliz ̌jem gostinskem obratu.  
 
Pri nadurnem delu in prerazporejanju delovnega c ̌asa je potrebno upos ̌tevati doloc ̌be zakona o delovnih 
razmerjih in kolektivne pogodbe za delavce v gradbenis ̌tvu. Delovni c ̌as ne sme biti daljs ̌i od 12 ur. Med 
dvema izmenama mora biti dovolj odmora, prav tako tedenski odmor – 24 ur.  
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3   TERMINSKI PLAN 
 
Terminski plan v prilogi predstavlja v grobem predlog organizacije in napredovanja gradnje objektov. 
 
Detajlni plan bo izdelan v fazi uvajanja izvajalca v delo v soglasju z investitorjem in z upoštevanjem 
določil zakonodaje na področju VZD tako, da se bodo v interesu investitorja upoštevale možnosti 
paralelnega izvajanja posameznih faz del posameznih izvajalcev, vendar tako, da se medsebojno pri 
delu ne ogrožajo. 
 
 
4   PRILOGE 
 
4.1 Priloga 1: Grobi terminski plan 


